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El proyecto HYPOP (Hydrogen Public Opinion and Acceptance) esta cofinanciado por la Asociacion
para un Hidrégeno Limpio en el marco del programa europeo Horizonte Europa (GA nr.101111933)
y tiene como objetivo aumentar la conciencia publica y la confianza en las tecnologias del hidrégeno
y sus beneficios sistémicos. El objetivo del paquete de trabajo 4 (WP4, por sus siglas en inglés) es
proporcionar directrices sobre permisos, certificaciéon y seguridad, con el fin de abordar las lagunas
informativas en algunos paises. Siguiendo la estructura del paquete de trabajo 2 (WP2, por sus siglas
en inglés), los paises del HYPOP, los paises de la UE-13 y los paises pioneros se han estudiado sobre
la base de tres pilares principales: industria, movilidad y residencial. (Tenga en cuenta que todos los
paises considerados en este informe se mencionan en las secciones correspondientes y esto se puede
consultar en la tabla de contenido).

Este documento tiene como objetivo ofrecer pautas para la obtenciéon de permisos y para ello, se ha
elaborado una recopilacion de informacion a través de talleres en los paises del proyecto (Espania,
Italia, Bélgica, Bulgaria y Polonia) para analizar las principales barreras y brechas que todos
identificaron durante la puesta en marcha de instalaciones de hidrégeno. También se organizaron
reuniones con las partes interesadas, cuando fue posible, y se realizaron busquedas bibliograficas para
recopilar la mayor cantidad de informacion posible.

A partir de la informaciéon obtenida de las fuentes mencionadas, el informe concluye que, en general,
no existe un marco legal especifico para el despliegue de proyectos de hidréogeno y/o procedimientos
bien establecidos.

Después de presentar el panorama legislativo de los paises, se utilizan como ejemplos aquellos con
mayor desarrollo o procedimientos claros. También se recomiendan acciones especificas que podrian
considerarse en la creacion de un proceso, o reglas adecuadas, y se pueden ver en la seccidén 6, donde
se muestran los pasos sugeridos para el despliegue de proyectos de hidrégeno.

El debate con las partes interesadas y la investigacion adicional destacan que es crucial educar a los
expertos para el avance de estas tecnologias, también para crear procedimientos de permisos que
faciliten la implementacién segura y oportuna. Con este fin, el establecimiento de grupos de trabajo
intersectoriales, que rednan a las autoridades locales y nacionales con los actores de la industria en
los sectores quimico y de energia renovable, ayudara a abordar los problemas de manera gradual y
traducira las soluciones en reglas de permisos claras y procesables. También es importante designar
una autoridad competente principal para que actie como punto de contacto Unico, coordinando la
circulacion de expedientes a otros organismos o dirigiendo a los solicitantes a los contactos
adecuados después de una seleccién inicial del proyecto. Debido a que los requisitos pueden variar
segun la region vy el sitio, las autoridades deben tener un mapa de procesos estandarizado y bien
definido que establezca responsabilidades, documentacién y puntos de decision para respaldar
aprobaciones de proyectos consistentes y eficientes.
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El objetivo general del proyecto HYPOP es aumentar la conciencia y la confianza del publico en las
tecnologias del hidrégeno y sus beneficios sistémicos, centrandose en aplicaciones industriales, de
movilidad y residenciales.

Este documento fue creado como parte de los objetivos del proyecto y contiene informacién sobre
las practicas actuales aplicadas en los paises cubiertos por el proyecto. También proporciona
informacién sobre cémo implementar proyectos de hidrégeno, dependiendo de la regién en la que se
vayan a poner en marcha las instalaciones de hidrégeno. El documento hace hincapié en la
importancia de establecer un marco regulatorio, especialmente en los sectores industrial y de
movilidad, debido a la falta de proyectos y permisos en el sector residencial.

Como uno de los principales propdsitos de este proyecto es ofrecer pautas y buenas practicas para
procedimientos relacionados con el hidrégeno, este documento se ha elaborado para tal fin y esta
dirigido a las partes interesadas, ciudadanos o cualquier entidad o persona que pueda estar interesada
en este tema.

Este entregable es parte de un conjunto de pautas centradas cada uno de ellos en:

e Permisos (este documento)
e Seguridad (Entrega D 4.4)
e Certificaciéon (Entrega D 4.5)

Aunque los procedimientos de permisologia a menudo se relacionan con el cumplimiento de las
medidas de seguridad y los estandares de certificacién, cada entregable ofrecera detalles sobre sus
temas particulares para las pautas.

Dependiendo del propésito del lector, puede ser necesario verificar las tres pautas o solo una en
particular, ya que cada guia es especifica para cada tema (aunque puede haber algunos aspectos
similares entre ellas y se han proporcionado enlaces y referencias cruzadas cuando ha sido posible).

La informacién proporcionada en estas directrices es solo para fines informativos y no reemplaza la
informacion legal actual de los paises estudiados en el proyecto.

10
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La metodologia detras del WP4 implicé la recopilacion de lagunas de informacién de algunos paises
durante el WP2, la actualizacién de informacion y la recopilacion de mas detalles de otros paises
(como se discutié anteriormente) y la realizacion de talleres nacionales con las partes interesadas
(stakeholders) de los paises participantes del HYPOP. Estos talleres tenian como objetivo identificar
las posibles barreras que podrian encontrarse al llevar a cabo proyectos de hidrégeno.

Para fines de recopilacién de datos, los apartados 4, 5, 6 y 9 incluyen las referencias consultadas
durante el proceso de investigacién. Mientras tanto, en los talleres nacionales se mantuvieron
discusiones con los participantes y se recogieron conclusiones utilizando plataformas como Google
Forms o Slido en los talleres de Espana, Bélgica e Italia. También se celebraron mesas redondas en los
talleres realizados en Bélgica e Italia. En los talleres de Polonia y Bulgaria, los debates adoptaron la
forma de una conversacién abierta.

Asi, durante los talleres, las partes interesadas compartieron sus experiencias con respecto a la cadena
de valor del hidrégeno, asi como las diferencias y similitudes entre los paises del consorcio. Todo esto
se muestra con mas detalle en las siguientes subsecciones.

3.1 Taller técnico: Espana

En Espana se realizaron dos talleres, organizados por CNH2 y representados por Gema Rodado y
Maria Panadero en ambas ocasiones. Los talleres consistieron principalmente en presentaciones
sobre el proyecto HYPOP y el estado de cada pais en el que se realizé el taller.

El primer taller tuvo lugar de forma presencial el 10 de octubre de 2024 en las instalaciones del CNH2,
en colaboracién con TECNIBERIA. Veinticuatro participantes de diferentes empresas de los sectores
de energia e ingenieria asistieron al taller. El segundo taller tuvo lugar en el Congreso Nacional de
Hidrégeno Verde en Huelva, Espaia, el 6 de febrero de 2025, y también se llevé a cabo de forma
presencial. Asistieron mas de 50 personas, de las cuales 33 respondieron a las preguntas interactivas
mostradas durante el taller. Ademas de empresas de los sectores de la energia y la ingenieria, este
ultimo taller también atrajo a asistentes de autoridades regionales y del sector educativo.
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Ademas, se presentaron los resultados obtenidos en el WP2, poniendo el foco principalmente en la
normativa y los requisitos espanoles, pero mencionando también otros paises europeos analizados
para enfatizar los enormes contrastes entre paises.

Para concluir con las preguntas interactivas, se hizo una ultima pregunta con el fin de resumir el
contenido de toda la presentacién y explorar las principales barreras a las que se enfrenta el publico
en sus respectivos proyectos y experiencias.

Como la audiencia pudo expresar su opinion en publico en la Ultima parte del taller, comenzaron
destacando la falta de coordinacién entre las diferentes autoridades y gobiernos locales. Incluso en
el mismo nivel de gobierno, a veces habia discrepancias entre departamentos (como los
departamentos de industria o medio ambiente, entre otros). Se discutieron otros temas como la
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certificacion, destacando la dificultad de encontrar un organismo certificador y la importancia de una
capacitacion adecuada para las autoridades y los organismos de certificacion. También se destacé la
importancia de unificar los diferentes puntos de vista y dar difusién a los desarrollos en el sector del
hidrégeno.

En ambos talleres, CNH2 hizo las mismas preguntas utilizando Slido y Google Forms, que se muestran
en Tabla 1.

Preguntas realizadas en los talleres en Espana

1 ;En qué parte de la cadena de valor del hidrégeno trabaja?

5 Pensando en los proyectos en que ha participado a nivel nacional, ;en qué parte de un
proyecto de hidrégeno ha estado mas involucrado?

3 Piense en los proyectos de hidréogeno que conoce... ;Sabria decir cudles son las autoridades
pertinentes para conceder la implantacién/puesta en marcha de este proyecto?

4 Segun tu experiencia, ;qué fase concentra mas riesgos? / ;Cuales son los principales retos
para demostrar la seguridad en las tecnologias del hidrégeno?

5 ¢Cudl es su experiencia (directa o indirecta) en el proceso de certificacion de la tecnologia del
hidrégeno?

6 Segun su experiencia, ;qué barrera/s ha encontrado durante la instalacién de tecnologias de
hidrégeno?

1) ¢En qué parte de la cadena de valor del hidrégeno trabaja?

Opciones dadas en la Taller 1 Taller 2
pregunta 1
Electrélisis 4 25 7 21
Produccion de H2
(alternativa a la 3 19 4 12
electrolisis)
Grupos electrégenos 1 6 2 6
Pilas de combustible 1 6 5 15

Almacenamiento de
liquidos/gases/sélidos
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Taller 1 Taller 2

Opciones dadas en la
pregunta 1 ‘

% No.

Cilindros de hidrégeno
/ paquetes de cilindros
/ tanques presurizados
para transporte por
carretera (como
sustancia peligrosa)

Compresores de gas

hidrégeno 2 13 4 12

Regulacién y permisos - - 10 30

Para la pregunta 1, las personas podian responder con mas de una opcidn, obteniendo los
resultados mostrados en Tabla 2.

En las respuestas marcadas como "otros", se dieron las siguientes respuestas: proyectos, equipos
y despliegue de H2, investigacion en tecnologias de hidrégeno y autoridades de seguridad y
bomberos.

2) Pensando en los proyectos en que ha participado a nivel nacional, ;en qué fase se ha visto
mas involucrado?

Pasando a la pregunta 2, la respuesta mas comun fue "otro" o "ninguna de las anteriores". Algunas
personas habian participado en los permisos, pero hubo un menor nimero de participantes en la
certificacion y la seguridad.

14



Hy
PoP o e

2. ¢En qué fase de un proyecto de H2 se ha visto mas involucrado? (Proyectos
nacionales)
Multiple Choice Poll 16 votes & 16 participants

Seguridad - 4 votes
25%

Autorizacion - 4 votes

25%

Certificacién - 2 votes

13%

Ninguna de las anteriores - 8 votes

50%

slido

= Permitting
= Security
® Certification

Others

3%

3) Piense en los proyectos de hidrégeno que conoce... ;Sabria decir cuales son las autoridades
pertinentes para conceder la implantaciéon/puesta en marcha de este proyecto?

Esta pregunta estaba abierta, por lo que las personas podian agregar las autoridades que
consideraban relevantes. La mayoria de los participantes respondieron con las autoridades que
consideraron relevantes, que se muestran a continuacion:

- Gobierno regional
- Ayuntamiento (gobierno local)
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4) Seg

Departamento Regional de Industria (gobierno regional)

Ministerio de Industria y Ministerio de Energia (gobierno nacional)
Departamento Regional de Medio Ambiente (gobierno regional)

Confederacion Hidrografica

Ministerio (gobierno nacional)

Autoridad regional

Red Eléctrica Espaiiola (REE)

Ministerio de Desarrollo (gobierno nacional)

Administraciones locales/autondmicas/nacionales, en funcién de si se han transferido o
no competencias

Boletin Oficial del Estado (BOE)

Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico (gobierno nacional)

Un tu experiencia, ;qué fase concentra mas riesgos? / ;Cuales son los principales retos

para demostrar la seguridad en las tecnologias del hidrégeno?

Mientras que la mayoria de los asistentes al taller 1 (13 personas) respondieron con una respuesta
mas especifica, que fue "uso de hidrégeno", los participantes del taller 2 (31 personas) hicieron
comentarios relacionados con:

Conocimiento: la falta general de informacién o conocimiento y la falta de una definicién.
Opinion publica: credibilidad, conciencia social (lucha contra falsos mitos, concienciacién
en la sociedad de que H2 lleva décadas con nosotros) y temas sociales.

Regulacidn y certificacidn: falta de regulaciones especificas, falta de una Unica regulacién
especifica, certificacion, mejores practicas estandarizadas y homogeneidad.

Prevenciéon ambiental.

Cuestiones tecnoecondmicas: costes, cuestiones econdmicas, demanda, uso de la
tecnologia, horas de funcionamiento de la maquinaria, anticipacion de la degradacion de
los equipos de almacenamiento, disefo de instalaciones, almacenamiento, distribucién y
acercamiento del H2 a las personas a través de HRS.

Seguridad: Aspectos generales sobre este tema, como las zonas explosivas, el rango de
inflamabilidad del H2, los valores de presion en la generacién y almacenamiento de Hy, la
falta de datos previos de accidentes (para validar los niveles de seguridad), y el desarrollo,
difusion y aplicacion de medidas de seguridad pasiva y activa.

5) a.¢Tienes experiencia en la certificacion de tecnologia H2?

En esta pregunta, solo se permitié una respuesta, pero, en general, los participantes de ambos
talleres no tenian experiencia.

b. ; Conoce alguna guia o protocolo para la certificacion?

Unos pocos participantes (un total de 11 personas en el segundo taller) conocian las
regulaciones. En este caso, las regulaciones fueron:
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- CertifHy, es una iniciativa iniciada en 2014 y financiada por la Clean Hydrogen
Partnership con el objetivo de llevar la certificacion de hidrégeno verde y bajo en
carbono en toda Europa al siguiente nivel: desde el concepto hasta la implementacion.

- Norma ISO 14687-2:2012 "Combustible de hidrégeno - Especificacion del producto”.

- Norma SAE J2719 "Calidad del combustible de hidrégeno para vehiculos de pila de
combustible".

- Norma ISO 19880-1:2020 "Hidrégeno gaseoso - Estaciones de servicio".

6) :;Qué barrera/s ha encontrado durante la instalacion de tecnologias de H2?

En el taller 1, respondieron 12 personas, mientras que en el taller 2, respondieron 22 personas,
especificando las barreras. Las respuestas se han agrupado en cuatro categorias:

- Viabilidad econdémica: entre ellas se incluyen la financiacién, la competitividad sin
subvencion, el equilibrio entre la oferta y la demanda y la racionalizacién de costes.

- Conocimiento: la falta de informacion y conocimiento (generalmente por parte de las
administraciones), la disponibilidad de infraestructuras previas y la falta de precedentes
también se mostraron como un problema.

- Seguridad: el desconocimiento sobre la seguridad y la seguridad en si, y la dificultad para
detectar fugas de hidrogeno fueron otros temas abordados.

- Permisos y certificacion: los participantes destacaron la falta de regulacion, la ambigliedad
regulatoria y las discrepancias o diferencias en los criterios entre diferentes entidades de
un mismo gobierno, el miedo al riesgo, la falta de un proceso de certificacion y los plazos
de ejecucion.

Al finalizar el taller 2, uno de los asistentes destacé la importancia de difundir las propiedades del H>
y las medidas de seguridad aplicadas en el uso del Hy, como la detecciéon. Otro expresd su
preocupacién por la implementacion del hidréogeno, porque hay muchos proyectos sobre el papel
pero solo unos pocos se estaban implementando, y este participante también agregé que el precio
del hidrogeno verde (€/kg) no esta bien definido.

3.2 Taller técnico: Italia

El taller en Italia se celebré el 23 de mayo de 2025 y tuvo lugar en Hydrogen Expo Piacenza. Fue
organizado por ENVIPARK, que estuvo representado por Mattia Miglietta, en colaboracion con H2IT.
El taller conté con la participacién de empresas privadas y autoridades publicas.

Se llevo a cabo una mesa redonda sobre procedimientos autorizados para el hidrégeno para discutir
las principales barreras y perspectivas de futuro con la participacion de Francesco Bonadeo (SNAM),
Francesca De Falco (REGIONE CAMPANIA) y Francesco Vitali (TECHFEM).

Se demostro que, en términos de permisos, es esencial que el proyecto se presente con anticipacion
a las autoridades y administraciones para recopilar comentarios y luego desarrollar un diseiio de
permisos "adecuados para el propésito".

Los permisos atrajeron un interés considerable de la audiencia, lo que provocé un animado debate
sobre varias caracteristicas del marco regulatorio actual. SNAM compartié el ejemplo de un proyecto
de valle de hidrégeno que superdé con éxito el proceso de autorizacion. El proyecto se centra en un
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electrolizador de 2,5 MW alimentado por una planta fotovoltaica de 6 MW e incluye cuatro muelles
de carga para el llenado de remolques tubulares. Los pasos y dmbitos se muestran en Tabla 3.

Paso Referencia legal Autoridad Alcance del permiso
competente
Exencidén de la Evaluacion de  Italian Env. Cédigo, - Medioambiental
Impacto Ambiental (EIA)yde Decreto Legislativo
la Evaluacién de EIA 152/2006 - Art. 6-

bis, Anexo Il, Parte II;
Articulo 8 (l), Anexo

IV, Parte I
Excepcion a la autorizacion | Decreto Legislativo | Autoridad Medioambiental
ambiental integrada (AIA) 152/2006 - Art. Regional de

42.a, Anexo VI, Emilia-Romana

Parte Il
Autorizacion Unica - ARPAE SAC  Urbanismo/edificacion
(Autorizzazione Unica) en Mébdena
virtud del art. 12 DPR (Agencia
380/2003, expedida en Regional de
virtud del Decreto Medio
Legislativo 199/2021 Ambiente)
Evaluacion de proyectos DPR 151/2011 - Art. | Comando Seguridad/incendio
bajo Normativa de Seguridad 3 (actividades 1.1.C, Provincial de
contra Incendios 2.2.C,3.3.C,49.1.A) Bomberos,

Modena

Autorizacién  Unica de - - Vertidos, emisiones,
Medio Ambiente (AUA) etc.
Permiso para descargar agua - - Medioambiental
en un curso de agua y
alcantarillado
No hay objeciones de la - - Cultural, patrimonio y
Superintendencia de paisaje
Arqueologia, Bellas Artes y
Paisaje
Declaracion de no - - Aviacién

interferencia con ENAV

18



Hy
yPeP o e

Paso Referencia legal Autoridad Alcance del permiso

competente

(servicios de navegacion
aérea)

Otro punto a tener en cuenta es la baja experiencia y la percepcidn de las autoridades publicas hacia
el hidrégeno: Aunque de conformidad con el Decreto Legislativo 199/2021, el tamaio de la unidad
de electrélisis habria permitido la construccién libre, o al menos, el procedimiento PAS, como medida
de precaucién, el Ayuntamiento de Mddena solicité la posibilidad de proceder voluntariamente a una
Autorizacién Unica, lo que dio lugar a un procedimiento mas largo.

Las nuevas normas medioambientales nacionales han aclarado las dudas anteriores sobre la
interpretacion: los proyectos de produccion de hidrégeno verde estan ahora explicitamente exentos
de una evaluacion de impacto ambiental cuando implican estaciones de servicio o cuando el
hidrégeno se produce para usos finales posteriores. Ademas, se espera una exencion de la legislacion
de la UE que eliminaria este tipo de instalaciones de la lista de instalaciones necesarias para obtener
una Autorizacién Ambiental Integrada.

De forma similar, Techfem describié su propia estrategia de permisos para una planta de produccién
de hidrégeno. La empresa presentd una Unica solicitud digital a través de la Ventanilla Gnica de ZES
Calabria el 30 de noviembre de 2023, agrupando los procedimientos indicados en Tabla 4.

Procedimiento Descripcion ‘

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Autorizacion Ambiental Regional Integrada
Regionale

Autorizzazione  Paesaggistica  Ordinaria Autorizacion Paisajistica Ordinaria
(intervenciones en areas sujetas a

restricciones paisajisticas, art. 146, Decreto

Legislativo 42/2004)

Screening Valutazione d'Incidenza (VIncA) Cribado para una evaluacion adecuada (Directiva
sobre habitats)

Valutazione Preventiva dell'Interesse | Evaluacion preliminar de interés arqueolégico
Archeologico (VPIA)

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Evaluacion del impacto del ruido previsto
(Art. 8, Ley 447/1995)

Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata Declaracion de inicio de obra autocertificada para
(DILA/CILA) para la planta fotovoltaica el conjunto fotovoltaico
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Procedimiento Descripcion

Verifica di Compatibilita Idraulica - AdB Comprobacion de la compatibilidad hidraulica por

Distretto Appennino Meridionale

Istanza di Valutazione Progetto a la Brigada
de Bomberos de Catanzaro (DPR 151/2011)

Valutazione Ostacoli ENAC/ENAV

parte de la Autoridad de la Cuenca del Rio
Apeninos del Sur

Solicitud de evaluacion del proyecto al Comando
de la Brigada de Bomberos de Catanzaro
(autorizacion de seguridad contra incendios)

Evaluacién del despeje de obstaculos por parte de
la Autoridad Italiana de Aviacion Civil
(ENAC)/Proveedor de Servicios de Navegacién
Aérea (ENAV)

Se puede ver como tanto las estrategias mostradas en Tabla 3 y Tabla 4 tienen procedimientos

similares.

Después de eso, el taller concluyé con una sesién de preguntas y respuestas de Slido que algunos
participantes respondieron. Algunas preguntas relacionadas con los permisos se muestran en Figura

5.

Poll Insights

Quali sono le principali difficolta che
hai riscontrato nell'ottenere o
concedere permessi per progetti a
idrogeno?

Quali sono le principali difficolta che hai riscontrato nell'ottenere o

Quali sono i riferimenti normativi che
presentano le maggiori lacune?
(indicare una sola risposta)

concedere permessi per progetti a idrogeno?

Multiple Choice Poll  [3) 6 votes &) 6 participants

Incertezza nellinquadrare i requisiti normativi rispetto alle caratteristiche dell'idrogeno, delle
sue tecnologie e del progetto in generale - 4 votes

L] 67%

Ritardi procedurali e mancanza di coordinamento tra le tempistiche per i diversi permessi (e.g.,
ambientali, sicurezza, urbanistici ...) per via della novita del vettore e della percezione pubblica
- 1vote

o 7%

Carico documentale eccessivo per progetti idrogeno associati a contesti industriali o ad altri
gas/vettori - 0 votes

® 0%

Differenze tra processi auterizzativi a livelle nazionale e regionale - 1 vote

o 7

Altro - 0 votes

[ ] 0%

) Share

Las dos principales conclusiones sobre los permisos en el taller italiano se relacionan, en primer lugar,
con la incertidumbre en la formulacién de los requisitos reglamentarios con respecto a las
caracteristicas del hidrégeno, sus tecnologias y el proyecto en general, y en segundo lugar, con el
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hecho de que las principales lagunas en los procedimientos de concesidon de permisos se refieren a
los permisos de seguridad.

3.3 Taller técnico: Bélgica

Un total de 18 personas asistieron al taller belga, que se celebré en linea el 24 de enero de 2025.
Hubo dos sesiones. La primera fue una presentacion sobre el estado actual de los permisos en Europa.
Durante esta sesion, Mattia Miglietta de ENVIPARK presenté el proyecto HYPOP. En la siguiente,
Simon Habran, de CLUSTED TWEED dirigié una presentacién centrada en la situacion actual en
Bélgica y los paises vecinos.

La segunda sesion fue una mesa redonda titulada "Encontrar las directrices adecuadas para las nuevas
instalaciones de hidrégeno en Valonia", en la que las partes interesadas compartieron sus
experiencias. La mesa redonda estuvo compuesta por Sertius (representado por Xavier Musschoot),
una empresa involucrada en servicios ambientales y de seguridad; Colruyt Group (representada por
Catherine Goormaghtigh), cadena de tiendas de alimentacion que ha desarrollado una estacion de
repostaje de hidrogeno (HRS, por sus siglas en inglés) (6 en Bélgica); RESA (representada por
Sébastien Dubois), empresa publica dedicada a la red de distribuciéon de gas y electricidad; y la
Universidad Libre de Bruselas (representada por Patrick Hendrick). Una vez finalizadas ambas
sesiones, hubo una breve sesién de preguntas y respuestas, cuyos resultados se muestran a
continuacion:

Preguntas formuladas en el taller belga

1 ¢Cudles son los principales desafios que ha encontrado para obtener u otorgar permisos para
proyectos relacionados con el hidrégeno?

¢Cémo se compara el proceso de permisos ambientales para proyectos de hidrégeno con el
de otras tecnologias energéticas? ; Qué mejoras sugieres?

¢Ha experimentado diferencias significativas en los procesos de permisos entre regiones o
3 municipios? Si es asi, ;como afectan estas disparidades a la ejecucion del proyecto? Ademas,
¢qué mejoras propondria para armonizar o agilizar estos procesos?

4 ;Cuales son los principales desafios para demostrar la seguridad de las plantas de hidrégeno?

5 ¢Qué mejoras propondria para superar las barreras regulatorias en su pais?

1) ¢Cuales son los principales desafios que ha encontrado para obtener u otorgar permisos para
proyectos relacionados con el hidrégeno?

Los requisitos administrativos en Valonia no estan claros. Las administraciones publicas
generalmente temen esta nueva tecnologia por la falta de experiencia, ya que generalmente no
estan familiarizados con el hidrégeno. En un esfuerzo por dar a conocer esta tecnologia, Colruyt
invito a las autoridades valonas a su primera HRS en Flandes como parte del proceso de permisos
en Valonia, con el fin de crear conciencia sobre esta tecnologia.
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La capacitacion y la sensibilizacion de las autoridades es esencial, y la industria puede unirse
principalmente al proceso.

Después de obtener un permiso, debe asegurar su proyecto. Este también es un paso delicado,
ya que la compania de seguros debe tener confianza en el proyecto para evitar cobrar precios
exorbitantes o requerir medidas de seguridad adicionales. Por lo tanto, nos enfrentamos al mismo
problema: necesitamos sensibilizar a las partes interesadas.

Es necesario cambiar las clasificaciones de los procedimientos de autorizaciéon en Valonia. Por
ejemplo, la Directiva de Emisiones Industriales (IED, por sus siglas en inglés) no deberia aplicarse
a las instalaciones de hidrégeno, como es el caso de Flandes. Esta directiva es realmente muy
restrictiva.

2) ¢Coémo se compara el proceso de permisos ambientales para proyectos de hidrégeno con el
de otras tecnologias energéticas? ; Qué mejoras sugieres?

El mismo problema surgié durante el desarrollo de las estaciones de gas natural comprimido. El
Grupo Colruyt tuvo que reunirse con las autoridades pertinentes y los bomberos de cada
municipio para convencerlos de que la instalacion seria segura y no representaria un riesgo
excesivo. Por lo tanto, el problema no es la tecnologia en si, sino mas bien la concienciacién y la
percepcion del publico y de las partes interesadas sobre las nuevas tecnologias. Podemos
desarrollar e implementar miltiples medidas y tecnologias de seguridad que eliminen los riesgos,
pero la percepciéon de las personas sobre esta nueva tecnologia sigue siendo el principal
problema.

3) ¢Ha experimentado diferencias significativas en los procesos de permisos entre regiones o
municipios? Si es asi, ;como afectan estas disparidades a la ejecucion del proyecto? Ademas,
¢qué mejoras propondria para armonizar o agilizar estos procesos?

La subjetividad es un problema en el control administrativo en Valonia. Aunque la administracion
consulta a personas competentes, como bomberos, no existe un marco claro a seguir. El marco
en Flandes estd mejor definido, lo que lo hace mas objetivo. Flandes tiene un proceso de permisos
bien definido, mientras que Valonia no. Como la administracién carece de experiencia en
hidrégeno, a menudo se refiere a las regulaciones de SEVESO, incluso para proyectos pequerios.
Como no hay criterios especificos de aceptacion, siguen los criterios SEVESO, que son muy
restrictivos para HRS.

4) ;Cudles son los principales desafios para demostrar la seguridad de las plantas de hidrégeno?

Como se indicd anteriormente, el problema principal no es el aspecto técnico, sino la aceptacion
de las partes interesadas al demostrar la seguridad del producto.

5) ¢Qué mejoras propondria para superar las barreras regulatorias en su pais?

Un marco regulatorio que no difiera entre los distintos estados miembros. En este sentido, los
asistentes se preguntaron por qué no habia un marco regulatorio.

Los participantes propusieron las acciones enumeradas a continuacion para mejorar el desarrollo
de proyectos de hidrégeno:
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- La primera accién fue incluir a las compafias de seguros entre las partes interesadas. A
menudo se pasan por alto, a pesar de que son esenciales para el desarrollo exitoso del
proyecto. Si una compania de seguros no considera que un proyecto sea seguro, no lo
asegurara.

- El siguiente problema es la necesidad de archivos especificos y las mejores tecnologias
disponibles para la produccién de hidrégeno.

- A continuacion, el proceso de concesién de permisos en Valonia es mas subjetivo y carece
de practicas concretas, mientras que Flandes adopta un enfoque mas objetivo y cientifico.
Las partes interesadas necesitan un proceso de permisos bien definido para proyectos de
hidrégeno en la regiéon valona.

- La necesidad de cambiar las clasificaciones de los procedimientos de permisos en Valonia.
Por ejemplo, la Directiva de Emisiones Industriales (IED) no deberia aplicarse a las
instalaciones de hidrégeno, como es el caso de Flandes. Entonces, Valonia aplica el IED
pero Flandes no.

- Mejorar la experiencia y la participacion de los Departamentos de Riesgos Industriales (un
departamento de la administraciéon valona). Esto podria resultar en tiempos de
procesamiento mas cortos y mejores evaluaciones de proyectos.

- Es necesario reducir los retrasos en los permisos en Valonia. Actualmente, el proceso
puede demorar hasta un afio o mas.

- Desarrollar una directriz unificada a nivel de la UE para la obtenciéon de permisos para la
tecnologia del hidrégeno.

- Finalmente, mejorar la aceptacion social y la confianza en la seguridad de los proyectos de
hidrégeno. Las medidas de seguridad adicionales son ain mas importantes que esto.

Debido a la falta de procesos de permisos concretos en la region de Valonia, las partes interesadas
necesitan procesos mas concretos para implementar proyectos de hidrégeno, como en el caso de la
regién de Flandes.

3.4 Taller técnico: Bulgaria

El 27 de enero de 2025, se llevd a cabo el taller bulgaro en la Academia Bulgara de Ciencias en Sofia.
Vasimir Radulov, representante de BH2C, present6 el proyecto HYPOP a los participantes. Entre los
asistentes se encontraban representantes de las siguientes organizaciones: la Agencia Estatal de
Meteorologia y Supervisiéon Técnica, la Academia Bulgara de Ciencias, varias universidades,
municipios y los Servicios Nacionales de Bomberos y Seguridad Civil.

El representante de la Agencia Estatal de Meteorologia proporciond una vision general de las medidas
adoptadas en Bulgaria y en los paises mas avanzados legislativamente en relacion con el hidrégeno.
A continuacién, los participantes expresaron su opinién de que las autoridades estatales deberian
adoptar un enfoque proactivo e introducir normas legislativas mas rapidamente para permitir que las
empresas adopten el hidrégeno a gran escala.

El Servicio Nacional de Seguridad contra Incendios y Proteccién Civil informé a los participantes de
todos los requisitos legales y reglamentarios y ejemplos practicos relacionados con la produccion,
almacenamiento y uso de hidrégeno.

Finalmente, el BH2C y representantes de municipios y universidades presentaron todas las
perspectivas y oportunidades para el uso del hidrégeno verde. Se discutieron las posibilidades de
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crear comunidades de energia de hidrogeno a nivel local en beneficio de los municipios y las
empresas.

En relacién con la seguridad relacionada con los proyectos de hidrégeno, representantes de la Agencia
Meteoroldgica, el Cuerpo de Bomberos y las autoridades locales —los municipios en cuyo territorio
se estan desplegando o se desplegaran dichos proyectos— abordaron el asunto.

En Bulgaria, los proyectos relacionados con el hidrégeno se llevan a cabo de conformidad con la Ley
de Ordenacién del Territorio y el Reglamento sobre el almacenamiento y el transporte de gases a
presién. Estos documentos establecen los requisitos técnicos para las instalaciones de hidrégeno, asi
como para el transporte y almacenamiento de hidrégeno. Cada proyecto se implementa de esta
manera. Un proyecto especifico de hidrégeno que se ha implementado en Bulgaria de acuerdo con la
legislacién mencionada es la estacién de servicio modular de la Academia Bulgara de Ciencias.

Todos los participantes también discutieron el tema de la emisién de permisos para proyectos de
hidrégeno vy el uso de hidrégeno.

Actualmente, los permisos para la produccion y el uso de hidrégeno son emitidos en Bulgaria por la
Agencia Estatal de Meteorologia. Se establecera un grupo de expertos de trabajo dentro de la Agencia
especificamente para permisos de proyectos de hidrégeno. Stoyan Sabev, ingeniero quimico jefe de
BH2C, dirigirad este grupo de expertos, ya que es uno de los pocos expertos con casi 40 anos de
experiencia en proyectos relacionados con el hidrégeno, habiendo diseiado, construido y exportado
varios proyectos relacionados con la produccién, el uso, el almacenamiento y el transporte de
hidrégeno. Los participantes expresaron su esperanza de que este grupo proporcione un impulso
positivo para los proyectos de hidrégeno y sus permisos.

3.5 Taller técnico: Polonia
El taller polaco tuvo lugar en Voivedato de Pomerania, Gdansk, el 15 de mayo de 2025, y también
asistieron 18 entidades regionales.

La reunién comenzo con una presentacion de los objetivos y el marco del proyecto HYPOP. Se explico
el alcance geografico del proyecto y del equipo, que incluye clisteres de hidrégeno, organismos de
investigacion y grupos de comunicacion publica. Se presté especial atencidn al método de Evaluacién
del Ciclo de Vida Social, que ayuda a identificar problemas sociales en las iniciativas de hidrégeno.
RIGP también compartié métodos efectivos para la certificacion y la seguridad que se han creado a
nivel de la UE y hablé sobre herramientas para su implementacion.

Los participantes que asistieron a la reunion procedian de sectores como las infraestructuras de
transporte vy logistica, los sistemas de gas, los proveedores de soluciones energéticas y tecnoldgicas,
las empresas del sector del hidrégeno, las consultoras medioambientales y la autoridad del gobierno
regional.

En el debate, los asistentes hablaron sobre sus experiencias, requisitos y dificultades a la hora de
implementar proyectos de hidréogeno. Se identificaron los principales problemas que se muestran a
continuacion:

- Procedimientos administrativos complicados y poco claros,
- Ausencia de estandares locales consistentes,
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- Habilidades limitadas entre los funcionarios en las areas técnicas y legales relacionadas
con los sistemas de hidrégeno,

- Falta de herramientas de comunicacién publica efectivas y formas de involucrar a los
ciudadanos,

- Oportunidades sin explotar para colaborar con iniciativas financiadas por la UE,

- La necesidad de directrices comunes para la zona de Pomerania.

La conversacién mostré obstaculos sistémicos y estructurales, pero también destaco areas en
las que se podrian tomar medidas inmediatas.

Con base en la discusion, los companeros de RIGP concluyeron con los siguientes aspectos:

La necesidad de actualizar la estrategia regional, donde se consideré incluir un componente
social que reflejara las actitudes, los conocimientos y la disposicién de los ciudadanos para
aceptar las tecnologias del hidrégeno.

La mejora de la capacidad de los gobiernos locales, ya que existen lagunas en el conocimiento
de la administracion publica, especificamente en la interpretacion de los procedimientos
técnicos, como las normas técnicas, la evaluacién de impacto ambiental y los reglamentos y
procedimientos de certificacion.

Se sugirio que se fortalecieran la educacién y las comunicaciones publicas.

La participacion en proyectos nacionales y de la UE, permitiendo que todas las regiones se
unan activamente al desarrollo de tecnologias de hidrégeno, permitiendo la transferencia de
conocimientos y el aprendizaje mutuo sobre los retos y pasos dados para que el proyecto
avance.

Desarrollar hojas de ruta regionales participativas y escenarios de implementacién, que
involucren a las autoridades locales, los profesionales del sector y los inversores que fomenten
el progreso tecnolégico.
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Durante el desarrollo de las directrices finales para la obtenciéon de permisos del HYPOP, las
actividades llevadas a cabo en el WP4 fueron acompanadas por la busqueda de informacién adicional
sobre el panorama regulatorio. El objetivo era obtener mas informacién sobre el marco regulatorio o
los procedimientos de instalacién de plantas de hidrégeno en paises no identificados en el WP2. Esto
se logré buscando la legislaciéon pertinente y contactando a empresas del sector de las energias
renovables o el hidrégeno, asi como a las autoridades publicas que podrian ser responsables de la
regulacion.

Esta seccidn tiene tres subapartados: industria, movilidad y sectores residenciales. También se realizé
una breve revision de los paises analizados en el entregable 2.2! para comparar el marco regulatorio
de todos los paises involucrados en este proyecto.

En secciones 4.1 Sector industrial y 4.2 Sector de la movilidad se consideré oportuno afadir tablas
(Tabla 6 y Tabla 7) como una visién general preliminar de la situacion en cada pais. La perspectiva se
basé en consultas con el Observatorio Europeo del Hidrégeno vy, en general, también en blsquedas
y consultas realizadas durante el proyecto, que estan marcadas en la misma tabla donde se pueden
ver con mas detalle dentro de este entregable o en otros entregables de este proyecto.

Cabe senalar que no toda la informacién complementaria estd especificamente relacionada con el
hidréogeno; En muchos casos, se han identificado pasos que se estdn tomando a pesar de que no existe
una legislacién especifica para el hidrégeno, y estos se han considerado relevantes para el documento.

Durante el proyecto HYPOP se buscé informacién en los paises afectados sobre la existencia de
legislacion especifica para el hidrégeno en los sectores industrial, de movilidad y residencial.
Desafortunadamente, en este Ultimo caso, no ha sido posible encontrar mucha informacién mas alla
de la discutida en D2.2. Sin embargo, en el caso de la industria y la movilidad, esta seccién resume la
informacion discutida en D2.2 y busca nueva informacion para aquellos paises no cubiertos. Asi, toda
la informacién se ha consolidado en esta seccién, dividida en sectores y se discute la informacién
encontrada para cada pais.

1 https://www.hypop-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D2.2.pdf
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4.1 Sector industrial

Como se puede ver en Tabla 6, basada tanto en el Observatorio Europeo del Hidrégeno?, como en
datos recogidos durante el proyecto HYPOP, la mayoria de los paises no tienen un marco especifico
para el hidrégeno. Sin embargo, en algunos casos, que se detallardn en los subapartados, se han
obetenido en la medida de lo posible los requisitos que se tendrian en cuenta o que se han tenido en
cuenta para los proyectos que se han desarrollado.

Marco juridico para la

Proceso de explotacion de .. .
.. . ) Informacion adicional sobre el
obtencion de instalaciones de
] .. ) marco legal encontrado durante
permisos oficial almacenamiento de H2 i ...
la investigacion de HYPOP,
para proyectos de en el marco de la . .
‘s s " independientemente de [2]
produccién de H2 legislacion energética
nacional
Paises HYPOP
Bélgica No No -
Italia No* No* Mas detalles en D2.2 o seccién 3.2
Espana Si* Si* Mas detalles en D2.2
Paises de la UE 13
Bulgaria No No -
Polonia No No -
Croacia No No Mas detalles en la seccién 4.1.2.3
Chipre No No Mas detalles en la seccion 4.1.2.4
Republica Checa No No Mas detalles en la seccion 4.1.2.5
Estonia No No -
Hungria No No Mas detalles en la seccion 4.1.2.7
. Mas detalles en D2.2 o seccién
Letonia No No 4128
Lituania No No -
Malta No No Mas detalles en D2.2 o seccién
4.1.2.10
Rumania No Si =
Eslovaquia No No Mas detalles en la seccion 4.1.2.12
Eslovenia Si No -
Paises pioneros
Francia Si Si Mas detalles en D2.2 o seccién
41.31

2 https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/hydrogen-landscape/policies-and-standards/national-policy
[Consultado en Julio de 2025]
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Alemania Si Si Mas detalles en la seccién 4.1.3.2
Suiza S No Mas detalles en la seccion 4.1.3.3 y
6.d
Paises Bajos Si No =

La Tabla 6 ofrece una perspectiva del marco regulatorio para los proyectos puramente basados en el
hidrégeno en el Observatorio Europeo del Hidrégeno, con las respuestas a la pregunta disponibles en
el sitio web ";Existen pautas oficiales de permisos para proyectos de produccién de H2?" y ";Existe
un marco legal para la operacidn de instalaciones de almacenamiento de hidrégeno dentro de la ley
energética nacional?" para cada pais cubierto en el proyecto. Tenga en cuenta que en algunos casos
esto puede diferir de la informacién encontrada durante el proyecto HYPOP. En los casos en que esto
se haya visto, esto se discutira en la subseccién correspondiente y se marcara con un asterisco en la
tabla.

4.1.1 Paises HYPOP
Bulgaria y Polonia se debatiran en el siguiente punto (4.1.2) aunque ambos son paises HYPOP.

4.1.1.1 Bélgica

Como no existe una normativa especifica para el hidrégeno en Bélgica, el proyecto Materhyum
(llevado a cabo por Beblue y el grupo CRM, que consistié en probar material con hidrégeno) siguio la
directriz francesa, la Guide pour l'evaluation de la conformité et la certification des systems a
hydrogéne, para validar su trabajo y permitirles almacenar hidrégeno in situ.

En Entregable 2.2%, se afirmo que las plantas de hidrégeno requieren una Evaluacién de Riesgos
Cuantificada (QRA) para la obtencion de permisos ambientales. Dicha evaluacién determina el
numero v la distancia de las instalaciones que se pueden construir en esa zona. Por lo tanto, a menos
que el hidrégeno se produzca y almacene en una estacion de repostaje de hidrégeno, su produccién
y almacenamiento se limitan a las zonas industriales.

4.1.1.2 ltalia

La investigacién realizada durante este proyecto ha permitido encontrar legislacién en ltalia, y se
identificaron dos buenas practicas (Para mds informacién, consulte la D2.2%). El primero esta
relacionado con un proyecto italiano para reemplazar el metano por hidrégeno verde en la produccién
de acero. Los aspectos principales de este proyecto son el desarrollo de un plan interno de permisos,
la cooperacién con las autoridades locales que otorgan permisos, la preparacién de una evaluacion
preliminar de riesgos y la aplicacion de la regulacion prescriptiva para la produccion de hidrégeno a
partir de electrélisis. La otra mejor practica estd relacionada con la produccién de hidrégeno
renovable dentro de una refineria ubicada en la Region Auténoma de Cerdena. Esto implica presentar
permisos que demuestren conformidad con varias perspectivas, como el medio ambiente, la
planificacién urbana y la construccion?.

4.1.1.3 Espafa

No existe una legislacion especifica sobre hidrogeno verde en Espafia. La produccion de hidrégeno
estd sujeta a la normativa referida a las actividades quimicas industriales (RD 815/2013),
independientemente de la materia prima2. Los pasos necesarios para la concesion de la licencia de la
planta de Iberdrola en Puertollano (Comunidad de Castilla-La Mancha) y el proyecto Green Hysland
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(Comunidad de Baleares) son detallados y distinguibles. Estos pasos se describen en la declaracién de
uso de suelo, que permite el desarrollo de dichos proyectos, asi como en las leyes relacionadas con el
plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las licencias para instalar
y operar tecnologias de hidrégeno dependen del municipio y la autoridad local involucrada®.

Siguiendo el procedimiento ambiental, tal y como se comenta en el D2.2, la normativa ambiental de
Castilla-La Mancha se alined con la legislacién nacional y europea, recordando asi los procedimientos
para la obtencién de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), que, en el caso del hidrégeno, podrian
simplificarse. Ademas de los decretos que regulan las evaluaciones ambientales especificas, también
se necesitan, como seria el caso de las normas en las Islas Baleares, el régimen legal para la instalacion,
el acceso y el ejercicio de las actividades, y las evaluaciones ambientales estratégicas.

Finalmente, en términos de seguridad industrial, ambos proyectos se adhieren a las directivas
europeas Y a las regulaciones nacionales, como se describe en el entregable anterior. Estas directivas
y reglamentos son similares para ambos?.

4.1.2 Paises dela UE 13

4.1.2.1 Bulgaria (también un pais HYPOP)

No hay marco legal para la operacién de instalaciones de almacenamiento de hidrégeno dentro de la
legislacién energética nacional ni concesién de permisos oficiales. Hasta la fecha, existe una hoja de
ruta conocida como Hidrogen Future for Bulgaria, que es valida hasta 20262

4.1.2.2 Polonia (también un pais HYPOP)
Polonia tiene una estrategia para el sector del hidrégeno, denominada "Estrategia polaca del
hidrégeno hasta 2030 con perspectivas hasta 2040" y define los principales objetivos del desarrollo
de la economia del hidrégeno en Polonia. No existen directrices oficiales ni marco legal para instalar
proyectos de produccion de hidrégeno?.

4.1.2.3 Croacia

Actualmente, Croacia no tiene un marco legal dedicado al hidrégeno, ni a los sectores industrial, de
movilidad y residencial. Sin embargo, ahora esta desarrollando el Proyecto Parque Energético Sibinj,
gue tiene disponible un informe, redactado por EKONERG y conocido como "Elaborat energetski
park Sibinj", especificando los principales pasos necesarios en esta planta. Una idea principal de las
regulaciones necesarias se da en Figura 6.
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Medio ambiente Construccion Uso del suelo
Leyes relacionadas con la proteccién del Leyes de Documentos Ley
medio ambiente construccion : de ; relacionada
P ?cgrer?trg:’?anl o con el uso del
. Cambio . suelo
Aire Agua climatico Residuos

El Parque Energético de Sibinj® consta no solo de instalaciones de hidrogeno, sino que también
contiene un parque solar, una estacién de carga de vehiculos eléctricos y un componente de
almacenamiento de energia, como baterias. Figura 7 muestra los requisitos que debian tenerse en
cuenta para cada parte de la planta, como en el caso de la planta solar, donde se tendrian en cuenta
los requisitos relacionados con las conexiones de la instalacién o la subestructura de montaje. Por
ejemplo, en el caso de la seccién de almacenamiento de baterias, los controles de temperatura o los
sistemas de monitoreo y control son requisitos importantes. En lo que respecta al proyecto HYPOP,
en términos de produccion de hidrégeno, existen diferentes requisitos relacionados con los sistemas
de refrigeracién, las zonas de peligro y las distancias de seguridad, la conexién a la red eléctrica y
muchos mas. Todo lo observado en Figura 7 se puede encontrar con mas detalle en el documento
oficial del que se extrajo. Ademas, aquellos procedimientos que se encontraron en este informe y que
abarcaron aspectos relacionados con la instalacién de la planta de hidrégeno, se enumeran en
Apéndice A. Informacién adicional sobre la normativa aplicada. Ademas, en referencia a la ley de
construccion, se considera un area de gobierno local y del condado.

3 https://mzozt.gov.hr/UserDocslmages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-
GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/OPUO 2025/18 03 2025 Elaborat _energetski park Sibinj.pdf
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4.1.2.4 Chipre

Se encontré que no existen leyes o regulaciones que afecten a las instalaciones de hidrégeno.
Ademas, el marco legislativo nacional no estd armonizado con la Directiva Europea 2024/1788.

La Autoridad Reguladora de la Energia de Chipre (CERA) es responsable de promover el desarrollo de
un mercado interno del gas econdmicamente sélido y eficiente, de acuerdo con la Ley de Regulacién
del Mercado del Gas Natural. El objetivo de esta ley es asegurar el suministro de gas natural siguiendo
aspectos de seguridad y calidad, que implican la posibilidad de incorporar biogas u otros gases a la
red y transportarlos a través de ella.
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La incorporacion del hidrégeno a la combinacion energética es un desafio porque incluso el mercado
del gas natural se encuentra en la fase de desarrollo. Sin embargo, se inicié un proyecto relacionado
con el hidrégeno, conocido como "GreenH2CY", cofinanciado por la Unidén Europea. Este proyecto
es una de las pocas iniciativas en Chipre que integra la produccion, el almacenamiento y el uso de
hidrégeno renovable especificamente para el transporte por carretera. Financiado por la
convocatoria del Fondo de Innovacion 2022, el proyecto tiene como obijetivo incluir lo siguiente en
el mismo sitio:

e La instalacion y operacion de un electrolizador de membrana de intercambio de protones
(PEM) de 2 megavatios (MW) que consta de dos unidades de electrdlisis de 1 MW (capacidad
de producciéon de 150 toneladas / afo),

e Una instalacién de almacenamiento de hidrégeno compuesta por dos unidades de
almacenamiento (2 x 500 kg),

e Una estacién de repostaje de hidrégeno en el mismo lugar.

Las partes interesadas del proyecto han estado involucradas en el proceso de obtencién de permisos
durante mas de dos afnos, enfrentando desafios significativos debido a la falta de educacién
relacionada con el hidrégeno entre las autoridades, tanto a nivel local como nacional. Por el contrario,
la percepcién publica y el compromiso de la comunidad han sido muy positivos, y el proyecto se
describe como una oportunidad para descarbonizar el sector del transporte.

El coordinador de este proyecto es Future Fuels Ltd y contribuyé al proyecto HYPOP en relacién con
la seguridad y los procedimientos de permisos.
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Para concluir, en junio de 2025 el Consejo de Ministros aprobd la Estrategia Nacional del Hidrogeno,
gue se centra en las acciones previstas para el desarrollo y promocién del mercado del hidrégeno
hasta 2030, especialmente en el sector de la movilidad.

4.1.2.5 Republica Checa
Durante el WP4 se han llevado a cabo varias reuniones e investigaciones para comprender el enfoque
checo de la concesién de permisos.

Por el momento, solo hay unos pocos proyectos activos relacionados con el hidrégeno en la Republica
Checa. Hay algunas HRS que se han construido y estan operativos (ver seccion 4.2.2.5), asi como un
proyecto de produccién de hidrogeno a través de electrolizadores alimentados por un parque
fotovoltaico. Sin embargo, estos proyectos comparten la caracteristica de estar ubicados en areas
industriales, a menudo en terrenos de empresas privadas, particularmente dentro del sector quimico.
Esto influye tanto en el tipo de autoridades publicas implicadas como en su experiencia y percepcion
con respecto a dichos proyectos, al tiempo que destaca una falta de experiencia en contextos
publicos o urbanos.
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El proyecto de produccién de hidrégeno que actualmente se estad tramitando no encuentra grandes
dificultades en cuanto a los procedimientos de seguridad, principalmente porque esté situado cerca
de zonas donde las empresas quimicas operan habitualmente con otros gases explosivos. El Ginico
desafio encontrado fue la necesidad de implementar estandares y medidas de seguridad adicionales
para abordar las preocupaciones planteadas por los bomberos debido a la proximidad del sitio a las
lineas ferroviarias.

Actualmente, no existen regulaciones de seguridad nacionales o regionales especificas para
proyectos de hidrégeno en la Republica Checa. El procedimiento de permisos para proyectos de
hidrégeno requiere aprobaciones que cubran aspectos de seguridad, medio ambiente, planificacion
urbana y construccién. La autorizacion para construir y operar una instalacion de hidrégeno depende
de recibir una respuesta positiva de todas las autoridades pertinentes, que incluyen: el municipio
(para el uso del suelo y la planificacion urbana), el cuerpo de bomberos (para los aspectos de
seguridad) y las autoridades a nivel de distrito (que incluyen varios municipios y son responsables de
asuntos ambientales).

En general, existen procedimientos administrativos especificos para cada tipo de permiso, pero
también hay flexibilidad para presentar un proyecto con las caracteristicas que se consideren mas
adecuadas. Si se plantean objeciones, se debe volver a presentar todo el proyecto con las
modificaciones necesarias. Si bien una respuesta positiva es obligatoria, el proceso general permite
cierto grado de adaptabilidad.

e Permisos ambientales

Desde la perspectiva del permiso ambiental, se requiere una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA).
Esto puede simplificarse o completarse, segun el tipo de proyecto: generalmente se requiere una EIA
completa para las plantas de produccion de hidréogeno que utilizan electrdlisis. En los casos de
produccion de hidrégeno y plantas fotovoltaicas, han surgido dificultades debido a la proximidad del
sitio de instalacién a un area protegida.

No obstante, la plataforma HYTEP esta trabajando activamente con los ministerios pertinentes para
modificar la legislacion nacional sobre las EIA. La iniciativa se inspira en el enfoque actualmente en
vigor en Alemania, que simplifica el procedimiento de EIA para las plantas por debajo de un
determinado umbral de capacidad de produccién. La propuesta de la Republica Checa es elevar el
umbral a 10 MW para las plantas de produccion de hidrégeno electrolitico, por debajo del cual no se
requeriria un procedimiento completo de EIA. En cambio, bastaria con un proceso simplificado, en el
qgue participen las autoridades regionales o municipales pertinentes. Mas alld de esta iniciativa,
actualmente no se prevén mas desarrollos regulatorios nacionales.

e Planificacion urbana

Desde una perspectiva de planificaciéon urbana, las regulaciones de zonificacion pueden representar
una limitacion significativa para el desarrollo de proyectos. Las autoridades municipales pueden
oponerse a un proyecto basado en planes locales de uso de la tierra, por lo que, la estrecha
cooperaciéon y comunicacion con el municipio es esencial para superar posibles barreras. En general,
el hidrégeno se menciona en los documentos de planificacion territorial, pero en algunos casos esta
referencia no es lo suficientemente detallada o fuerte como para apoyar la implementacién practica.
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La instalacion de sistemas de hidrogeno en areas industriales o privadas generalmente no es
problematica, pero la implementacién de futuros proyectos en areas publicas enfrenta multiples
desafios desde el punto de vista de la planificacion urbana. Ademas, actualmente no se permiten
soluciones de movilidad alternativas, como estaciones de repostaje de hidrogeno mdviles o
compactas, porque no estdn explicitamente previstas en la normativa vigente. Estas soluciones
pueden aprobarse si se implementan en entornos privados, pero en areas publicas se requieren
nuevas disposiciones regulatorias, que actualmente no existen.

Al igual que los desafios encontrados con las autoridades municipales, también hay problemas
importantes relacionados con la aceptacion publica, y muchos ciudadanos expresan preocupaciones
o resistencia. Desde el punto de vista de la percepcién, la Plataforma Nacional del Hidrégeno (HYTEP)
informa de un alto nivel de apertura y voluntad por parte de las autoridades publicas a nivel nacional,
pero de posibles barreras y de un limitado conocimiento o aceptacién a nivel regional, dependiendo
de las administraciones especificas implicadas.

4.1.2.6 Estonia
Estonia no produce ni consume hidrégeno verde, por lo que no existe una directriz especifica de
permisos para el hidrégeno?.

4.1.2.7 Hungria

En Hungria, se planed la creacidon de dos valles de hidrégeno para 2030, conocidos como el
"Ecosistema de hidrégeno de Transdanubia" y el "Valle del hidrégeno del noroeste". Ambas areas
estan dedicadas a la industria quimica y petroquimica, con un importante uso de hidrégeno. El proceso
de obtencién de permisos varié para cada proyecto, ya que dependia de su duracién. Ademas,
algunos de los parametros que determinaron los plazos reales fueron la determinacién del nimero de
autoridades que intervendrian en el proceso de concesién de permisos, la duracién y la informacion
gue se requeriria del inversor para solicitar diferentes permisos.

Algunas de las leyes que guiaron el proceso se relacionaron con:

- Normas para la administracién de los procedimientos de construcciéon en determinadas
instalaciones industriales.

- Diversos decretos sobre evaluacion de impacto ambiental, proteccién contra accidentes
graves, certificacion de equipos y sistemas de proteccion para su uso en zonas explosivas, o
supervision de equipos a presion.

- Normativa contra incendios.

En el entregable 2.2 se detalla informacién mas especifica sobre la legislacion.

4.1.2.8 Letonia

Un proyecto de hidrégeno en Letonia se considera como un conjunto de instalaciones, y cada
tecnologia sigue procedimientos individuales con su propia duracién. Los requisitos generales de
permisos son de construccion (planificacion), operacion y medio ambiente, tratados por las
autoridades municipales y locales y los Servicios Ambientales del Estado, como se analiza en el
entregable 2.2. Ademas, la principal legislacion de referencia es la Ley de la Construccion que regula
los permisos de construccion y explotacion. Antes de eso, el propietario del proyecto debe evaluar si
se requiere un procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Aunque no hay limites especificos para construir una planta de produccién de hidrégeno, ésta debe
estar ubicada en un area destinada a ser industrial ya que se considera una produccion quimica®.
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4,1.2.9 Lituania

Lituania afirma que actualmente no existen normas oficiales ni estructuras legales para la gestién de
instalaciones de hidrégeno en el sector industrial. Sin embargo, existe un plan para el avance del
hidrégeno en el pais establecido para 2024 a 2050. Ademas, el limite de H2 en la red de gas es de
hasta el 2%2.

4.1.2.10 Malta

Se estaba desarrollando el Proyecto MelitaTransGas, que requeria seguir un procedimiento para
obtener permisos como se describe en el Manual para el Proceso de Otorgamiento de Permisos para
Proyectos de Interés Comun (PCl).# La Autoridad de Planificacién actiia como autoridad competente
en este escenario. Las leyes aplicables al PCl incluyen regulaciones generales, como las enfocadas a
la salud y seguridad o el transporte; leyes adicionales relacionadas con el medio ambiente, incluidas
las que rigen las emisiones industriales y la conservacion del medio ambiente u otras regulaciones
que se refieren a las leyes de construccion que abordan los planes de desarrollo. Por ultimo, existen
leyes relativas a la gestiéon de los servicios de energia y agua, junto con regulaciones especificas para
el mercado del gas. Todas estas leyes se detallan en el manual antes mencionado.

4.1.2.11 Rumania

Hasta la fecha, Rumania carece de un plan nacional especifico para la industria del hidrégeno, aunque
parece que se esta desarrollando uno. Sin embargo, ANRE (Autoridad Nacional Reguladora de la
Energia) aprobé la orden sobre el "Codigo del Hidrogeno", Orden ANRE n.° 63/20232.

4.1.2.12 Eslovaquia

En abril de 2025 se puso en marcha el EASTGateH2 Valley, cuyo objetivo es instalar un total de 4
MW de produccion de hidréogeno electrolitico dentro de una estaciéon de repostaje de hidrégeno
(HRS)>. Aunque no es un marco legal para la operacion del almacenamiento de hidrogeno?, a
continuacion, se muestran las principales partes del procedimiento (que han sido consultadas a las
partes interesadas de este pais) que requeriran, al menos, un afio de duracion:

¢ Informe técnico detallado, que incluye el disefio de la planta, la operacién y las interfaces
tecnoldgicas.
El promotor del proyecto tendra que elaborar un informe de ingenieria completo, donde se
deben explicar los aspectos técnicos (incluidas las caracteristicas del electrolizador, el
compresor, etc. y los flujos del proceso o el mecanismo de control, por ejemplo).
La autoridad competente es la Autoridad de Inspeccién Técnica y el Ayuntamiento.

¢ Permiso de conexion de molienda. Se debe presentar un archivo sobre el electrolizador de
forma independiente al operador del sistema de distribucidon regional para asegurar y
establecer los parametros de proteccion.
El contrato debe estar en mano antes de que pueda comenzar la construccion.
La autoridad competente es el gestor de la red o la autoridad energética.

¢ Permisos ambientales. El electrolizador requiere una EIA completa, que incluye un estudio de
viabilidad que se centra en la demanda de agua, las aguas residuales, el ruido y la proximidad

4 https://www.pa.org.mt/en/projects-of-common-interest
5 https://cordis.europa.eu/project/id/101192335/es
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del lugar a los habitats Natura 2000. Debe tenerse en cuenta cuando las ubicaciones se
encuentran junto a zonas protegidas.
La autoridad competente es la Oficina Distrital de Medio Ambiente.

e Autorizacion urbanistica. Esto no se considera critico. En este caso, el electrolizador puede
construirse fuera de las zonas industriales tradicionales.
El municipio es la autoridad competente en este caso.

e Permiso de construccion. Esto requiere el consentimiento del propietario. Una vez que se
han aprobado todos los procedimientos y el propietario ha dado su consentimiento, la
autoridad emite un permiso de construccién, siempre que no haya objeciones.

El organismo responsable es la Autoridad de Construccién o el Consejo de Distrito.

4.1.2.13 Eslovenia

Eslovenia no tiene un limite oficial legalmente vinculante, pero la parte del limite se menciona en la
Ley de Suministro de Gas. Segln el articulo 7 de esta ley, "la decisidén recae estrictamente en los
operadores de la red de distribucién, pero en la practica, no se debe introducir mas del 10% de
hidrégeno en la red de gas”.

4.1.3 Paises pioneros

4.1.3.1 Francia

La estrategia nacional francesa se actualizé en abril de 2025, actualizando los objetivos establecidos
en 2020. Las pautas oficiales de permisos para proyectos de hidrégeno se llaman "/nstallations
Classées pour la Protection de I'Envionnement (ICPE)". La clasificacion obtenida por la instalaciéon
depende del impacto potencial que pueda tener en el medio ambiente?.

El marco legal, que es el "Régime legal des stockages souterrains', tiene en cuenta las instalaciones
de almacenamiento de hidrégeno en los dambitos de la energia, la mineria, el medio ambiente, las
normas de seguridad ICPE y el cumplimiento de las directivas de la UE2.

4.1.3.2 Alemania

En lo que respecta a la industria, las redes de hidrégeno estaban reguladas por leyes como la Ley de
la Industria Energética, la Ley de Calor y Energia Combinados, la Asociacién Técnica y Cientifica
Alemana para la Regulacion del Gas y el Agua (el Reglamento DVGW es su acrénimo en aleman) y la
Ley de Energias Renovables. Puedes encontrar un resumen de lo que trata cada una en Figura 9.

Regulaciones de Redes de Hidrégeno
Ley de la Industria Energética
Esta Ley trata sobre cémo se conecta el electrolizador a la red.
La Ley de Calor y Energia Combinados.
Esta Ley dice que habra pagos de recargos por la cogeneracién de electricidad.
Reglamento DVGW

En él se establecen los requisitos generales para los gases en las redes publicas de suministro, permitiendo hasta un
10% vol. de hidrégeno y las normas generales que afectan a los requisitos técnicos para la inyeccién de hidrégeno
en la red de suministro de gas.

Derecho de Energias Renovables
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Esta ley contiene una coleccion de articulos sobre hidrégeno, relacionados con la certificacién de origen y las
plantas de Power to Gas y los sistemas de cogeneracion. Puede ver mas articulos sobre esto en entregable 2.2.

El documento conocido como " Cambridge handbook of hydrogen and the law " muestra el régimen
de permisos para la construcciéon de gasoductos de hidrégeno puro y se divide en planificacién
regional, aprobacién de planes, derecho ambiental, derechos de oleoductos y acuerdos de uso de la
tierra.

En el marco de la planificacion regional, se han hecho esfuerzos por mejorar la cohesién entre la
planificacién regional y los procesos de aprobacion. Comenzando con la aprobacién del plan, ya que
los grandes proyectos de infraestructura a menudo conducen a conflictos de intereses, la aprobacién
del plan implica una amplia participacion de las autoridades y, en la mayoria de los casos, del publico®.

Alemania tiene dos tipos de procedimientos, simplificados o formales. Si el procedimiento es formal,
se requiere una consulta publica, conocida como decisiéon de aprobacién del plan. Sin embargo,
cuando se simplifica, esto no es necesario y se conoce como autorizacion del plan. La principal
diferencia entre ambos procedimientos es la exclusion de la participacion publica obligatoria
durante el procedimiento de autorizacion del plan, con el objetivo de acelerar el procedimiento. Lo
mismo ocurre con las EIA, que serdn necesarias en funcién de las caracteristicas del gasoducto de
hidrégeno, siendo obligatoria la participacién ciudadana®. Notese que "en el caso de la aprobacion de
un plan facultativo, la ventaja sobre la autorizaciéon del plan seria que se aplicarian las regulaciones
especificas de aceleracién de la ley de energia, hasta el 31 de diciembre de 2025", establecido en
parte 15 - Acelerar el permiso’.

Debido a que la autoridad competente debe conocer primero la instalacion de energia propuesta, el
control administrativo de apertura (que es como se denomina este procedimiento) requiere que el
desarrollador presente una solicitud de permiso para informar a la autoridad antes de construir y
operar una planta de energia.

Una EIA puede ser obligatoria o no dependiendo de las especificaciones de las redes de hidrégeno.
Cuando no es obligatorio, puede determinarse mediante una evaluacién oficial y comprobarse con
relativa rapidez. Ademas La autorizacion del plan ofrece ventajas sobre la aprobacion del plan,
porque ambos tienen el mismo efecto legal, pero el primero tiene requisitos que requieren menos
tiempo. Con respecto a los aspectos ambientales, se puede hacer una evaluaciéon preliminar para
verificar rdpidamente si se necesita una EIA porque estos procedimientos generalmente requieren
bastante tiempo, demorando un promedio de 16.8 meses’. Esto es un desafio para el rapido desarrollo
de una infraestructura de hidrégeno y debera estudiarse en profundidad. Finalmente el uso de la
tierra debe tenerse en cuenta, redactando acuerdos con los propietarios de los terrenos para la
construccion y operacion de los oleoductos (aunque no sea especificamente para el hidrégeno). El

6 https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-hydrogen-and-the-law/regulating-
hydrogen-transport/5B1C65218B931C98A5D05528B03610EA (Parte IV Regulacion del transporte de
hidrégeno)

7 https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-hydrogen-and-the-law/accelerating-
permission/647CDCAB1A8708EAE1DOC58590894DF1 (15 - Acelerar el permiso)
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requisito de una EIA también afecta si se otorga la aprobacién o autorizacién de un plan’ y depende
de las caracteristicas y el alcance de la tuberia de hidrégeno.

En el documento mencionado anteriormente, se informa que no existe un marco legislativo para el
almacenamiento subterraneo de hidrégeno, mas especificamente en cavernas salinas, pero segun el
borrador, se aplicaran los mismos requisitos que para el gas natural. Sin embargo, la construccion de
una instalacién de almacenamiento de hidrégeno requerird una EIA segln la ley minera, por lo que
requerira la aprobacién de la planificacién.

Aspectos
medioambien
tales

Planificacion
regional

A . tierras con
Procedimiento Se puede requerir o o5
simplicado- no una EIA B -
Consulta publica prop
: Se puede hacer una de las
no requerida - evaluacién mismas
Conocido como L
preliminar para

Aprobacion del

determinar si se
plan

requiere una EIA

Procedimiento
formal- Consulta
publica requerida -
Conocido como
Autorizacion del
plan

4,1.3.3 Suiza

En este caso, cabe mencionar que, aunque no existe una legislacién especifica para las tecnologias
del hidrogeno, existe una cooperacion entre las autoridades publicas que emiten diferentes tipos de
permisos. Siguiendo las directrices®, también hay una autoridad principal (que es la autoridad cantonal
o municipal) que actiia como punto de entrada y brinda apoyo a las partes interesadas en la cadena
de valor del hidrégeno. Por lo general, todo el proceso de permisos es supervisado por una autoridad,
gue sirve como punto central de contacto para las partes interesadas.

8

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449 &url=https://pubdb.bfe.admin.ch/de/p
ublication/download/11554
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En este pais se aplica el principio de coordinacién procesal, lo que significa que la autoridad principal
es responsable de revisar todos los documentos, coordinarse con el resto de autoridades
competentes y emitir todos los permisos en una sola decisién. Si esto no es posible, las autoridades
competentes pueden, al menos, garantizar la divulgacién publica coordinada de sus decisiones,
siempre que el disefador se asegure de que todos los permisos se presenten a las autoridades
competentes de manera oportuna y haga referencia a la solicitud paralela en ambas solicitudes.

La documentacion principal que se debe presentar depende del tipo de permiso. Por lo tanto,
tendremos que hacer un analisis ambiental (y obtener una EIA si es necesario). Luego hay que pensar
en los permisos de construccion y la planificacién urbana o las regulaciones. Y, por supuesto, también
hay requisitos de seguridad a considerar. Esto se debe a que existe una directriz oficial para Suiza®,
cuyos pasos se resumen en Figura 11 y con mas detalle en Apéndice A. Informacién adicional sobre
la normativa aplicada.

Después los edificios
deben ser aprobados
por las autoridades ( )
competentes:

Cuando se finalizan las
N obras se informa a las
autoridades

Permisos para la
construccion de la
planta:

competentes:

El proceso general es seguido por evaluaciones de riesgos, proteccién contra el ruido, el fuego vy la
explosién, protocolos para accidentes graves y evaluaciones relacionadas con las normas y el medio
ambiente. En el ultimo de estos, depende de las condiciones de la instalacién, como se muestra en
Figura 12.
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Evaluacion B Preparacion Andlisis de Proteccion Proteccion Proteccion
estandar B — ante riesgos acustica contra contra
accidentes incendios explosiones
graves

Necesario
Si:

Area Sintesis de
Almacenamiento Almacenamiento i P
operativa de productos quimicos

de gas >350.000 de liquidos >5.000 la planta > >1.000
s :
m m 5.000 m? toneladas/afio

Figura 12 Opiniones de expertos sobre la aprobacion del plan para la directriz oficial en Suiza. Adaptado de las directrices®
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4.1.3.4 Paises Bajos
El marco de permisos en los Paises Bajos incluye varios requisitos para obtener permisos, como

permisos ambientales, que involucran QRA para evaluar riesgos de seguridad, permisos de
construccion y permisos de la ley de aguas?.

Existe una subvencidn que se puede aplicar a proyectos en los que la instalacion de produccién de
hidrogeno se ponga en funcionamiento en un plazo de cuatro anos desde la concesion de la
subvencién. Entonces, esta es la condicién principal para otorgar permisos como WABO?Z.

4.2 Sector de la movilidad

La Tabla 7 muestra una perspectiva del marco regulatorio para proyectos puramente basados en
hidrogeno en el Observatorio Europeo del Hidrégeno, siguiendo las respuestas a la pregunta
" cExisten pautas oficiales que regulen /a concesion de permisos de HRS?' para cada pais cubierto en
el proyecto. Tenga en cuenta que en algunos casos esto podria diferir de la informacién encontrada
durante el proyecto HYPOP. En los casos en que se haya visto, esto se discutird en la subseccion
correspondiente y se marcara con un asterisco en la tabla.

. . . . Informacion adicional sobre el marco
Directrices oficiales que regulen la . ..,
concesion de permisos de HRS legal encontrado durante la investigacion
de HYPOP - Independientemente de [2]
PAISES HYPOP
Bélgica Si Mas detalles en D2.2 0 4.2.1.1
Italia Si Mas detalles en D2.2 0 4.2.1.2
Espaia No* Mas detalles en D2.2 0 4.2.1.3
Paises de la UE 13
Bulgaria Si Mas detalles en D2.2 0 4.2.2.1
Polonia No* Mas detalles en la seccién 4.1.2.2 0 6.b
Croacia No -
Chipre No -
Republica Checa Si Mas detalles en la seccién 4.2.2.5
Estonia No -
Hungria Si Mas detalles en la seccién 4.2.2.7
Letonia No Mas detalles en la seccién 4.2.2.8
Lituania Si Mas detalles en la seccién 4.2.2.9
Malta No -
Rumania No -
Eslovaquia No Mas detalles en D2.2 o seccién 4.2.2.12
Eslovenia Si -
Paises pioneros
Francia Si Mas detalles en D2.2 0 4.2.3.1
Alemania Si Mas detalles en la seccién 4.2.3.2
Suiza Si -
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Paises Bajos Si

Mas detalles en la secciéon 4.2.3.4 y 6.e

4.2.1 Paises HYPOP

4.2.1.1 Bélgica

Como se puede ver en D2.2, la compafhia HINICIO realizé un estudio de regulacién para considerar
la instalacion de una estacion de servicio de hidrégeno en el campus de Francorchamps de
Technifutur. La lista de directivas y reglas proporcionadas se muestra en Tabla 8. Ademas, las
Directivas Europeas sobre seguridad se presentan en Tabla 9.

En este pais, el hidrogeno alun no tiene condiciones sectoriales y, por lo tanto, estd sujeto a
condiciones especificas en el marco del permiso ambiental, por lo que se concluyd que el enfoque
general para la concesién de permisos de un HRS necesitaria una combinacién de estudio especifico
de evaluacion de riesgos y la aplicacion de las normas técnicas existentes tanto para aspectos
ambientales como de seguridad. En Flandes, las normas técnicas se especifican en el Vlarem Il (seccién
5.16.9) y en Valonia en el decreto del gobierno valéon: "les conditions sectorielles relatives aux
installations de distribution d'hydrogéne sous forme gazeuse destiné aux véhicules a moteur".

Tipo de Alcance Referencia Asunto Descripcién
regulacion
Directiva Europa 2014/94/UE  Directiva sobre la Directiva comun para el despliegue de
infraestructura infraestructuras para combustibles
para los alternativos
combustibles
alternativos (AFID)
Normas Internacional ISO/TS Requisitos Especificaciones técnicas de las
19880-1 generales para la estaciones de servicio pulblicas y
estacion de privadas
servicio
Europa EN 17127 Requisitos Transposicién europea de la norma
generales para la ISO/TS 19880-1
estacion de
servicio
Internacional ISO 14687-2  Conformidad de Especificacion de calidad para el uso de
+1S0O 19880- calidad y pureza hidrégeno para la movilidad
8 del hidrégeno
Europa EN 17268 Pureza del Transposicion europea de ISO 14687-
hidrégeno 2+ e ISO 19880-8
Internacional ISO 17268 Recarga de Normas para el disefio, la seguridad y el
conectores funcionamiento de los conectores de
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Normas Internacional
sectoriales

Internacional
Referencia
2012/18/UE

IED-2010/75/UE
ATEX95-94/9/CE

ATEX137-99/92/CE

MD-2006/42/CE

PED-97/23/CE,
TPED-1999/36/CE

LVD-2006/95/CE

EMC-2004/108/CE

4.2.1.2

Italia

SAE J2601-
1SAE J2601-
2SAE J2601-
3SAE J2601-
4

SAE J2799

Asunto
SEVESO

Protocolos de
repostaje
para:Vehiculos
ligeros
Vehiculos de alta
resistencia
Carretillas
elevadoras
Repostaje lento

Comunicacién
entre el vehiculo y
la estacion de
servicio

Emisiones industriales

Atmosferas explosivas

Maquinas

Equipos presurizados

Bajos voltajes

Compatibilidades
electromagnéticas

Limites de seguridad y rendimiento para
estaciones de servicio (350 bar y 700
bar)

Descripcion de la comunicaciéon por
infrarrojos entre el vehiculo y la estacién
de repostaje (350 bar y 700 bar). Este
sistema de comunicacién también debe
corresponder a la norma SAE J2601

Descripcién

Conformidad CE garantizada por el
constructor de la estacion de servicio

El sistema no esta sujeto a la directiva
ATEX ya que no funcionara bajo
atmodsferas explosivas

Conformidad CE garantizada por el
constructor de la estacion de servicio

Hasta la fecha, el desarrollo de un HRS en Italia esta sujeto a ciertas barreras y requisitos que se
resumen en Tabla 10.

Produccion de hidrégeno para HRS
La conexién con la produccién y distribucion de hidrégeno puede llevar a que los HRS sean considerados
como instalaciones industriales donde se generan productos quimicos inorganicos (barrera)
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Planificacion urbana con participacion de las autoridades locales

e planificacion del uso de la tierra y proteccién ambiental del habitat natural (requisito y barrera);
e Conexion a la red eléctrica (requisito)
e Emisiones de ruido locales y regulaciones acusticas (barrera)
Aplicacion de la regulacidn prescriptiva para la produccién de hidrégeno a partir de electrélisis y para las
estaciones de repostaje de hidrogeno (véase el entregable 2.1)

Cuando las dos instalaciones estdn conectadas e instaladas en areas contiguas, se aplican estrictas
prescripciones de seguridad para equipos industriales, como electrolizadores, y las distancias de seguridad
pueden ser dificiles de cumplir (requisito/barrera)

4.2.1.3 Espafa

Se ha visto que, en Espana, el hidrégeno esta incluido como combustible en la Instruccidon Técnica
Complementaria ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio de vehiculos a gas (RD 542/2020, de 26
de mayo, por el que se modifican y derogan diversas disposiciones sobre calidad y seguridad
industrial). Ademas, se debe tener en cuenta la norma ISO 19880 sobre hidrégeno gaseoso.

Aparte de esto, se ha visto que se aplican procedimientos ad hoc para una HRS: en el caso del
proyecto H2PORTS (Valencia), las restricciones de permisos se dictaron y acordaron junto con el
organo de propiedad vy la autoridad de gestion del Puerto de Valencia, mientras que en el proyecto
FCH2RAIL (diferentes partes de Espana), se creé un procedimiento de permisos personalizado para
superar el vacio actual en el marco espafnol que no considera el repostaje de estos innovadores
vehiculos basados en pilas de combustible (véase Tabla 11).

1) Preparacion de la documentacion técnica para el prototipo HRS
Desarrollo del proyecto seguin la normativa "ITC-ICG-05 Estaciones de servicio para gas vehicular";

El proyecto debe incluir luz verde de una facultad de ingenieria;

Desarrollo de un plan de mantenimiento;

Proyecto de extincion de incendios (si corresponde)

2) Declaracion de conformidad e instalacion

Instalacién del prototipo en el sitio seleccionado;

Obtencién de un certificado de trabajo de un ingeniero autorizado;

Instalacidon de gas a presion y baja tension. La certificacidon es emitida por una empresa competente (si
corresponde);

Inspeccién de la instalacion por parte de un organismo de control, que emite un certificado de
inspeccién. Inspeccién tanto documental como presencial de la instalacién;

3) Tramites para el tramite de permisos

Recopilacion de toda la documentacion y certificaciones;

Inicio del procedimiento informatico para registrar la instalacién y pago de la tasa por la carga de la
documentacién producida.
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4.2.2 Paises dela UE 13

4.2.2.1 Bulgaria (también un pais HYPOP)

En términos de movilidad, Bulgaria tiene una ordenanza que especifica los requisitos que deben
tenerse en cuenta al disefiar una HRS, que puede construirse de tal manera que estén integrados
dentro del drea de una estacién de servicio existente o de nueva construccién o no.

Se conoce como la ordenanza especifica para HRS RSHV- Condiciones y Procedimientos para el
Diserno, Construccion, Puesta en Marcha y Control de Estaciones de Servicio para Vehiculos de
Hidrégeno (No. RD-02-20-2 de 28 de septiembre de 2020).

4.2.2.2 Polonia (también un pais HYPOP)

La investigacién de HYPOP identificé que en Polonia, como se menciona en el entregable 2.2, se
podria seguir el Decreto del Ministerio de Clima y Medio Ambiente del 7 de octubre de 2022 (que
se analiza a continuacion) para la implementacion de estaciones de hidrégeno. Estas infraestructuras
son cada vez mas interesantes debido a la futura construccién de dos HRS en Poznanh y Katowice, y
otra en Wtoctawek, que serd una estacion movil.

El procedimiento de autorizacion de las estaciones de servicio se divide en: medioambiental,
planificacién urbana y requisitos de seguridad. Primero, se requiere una evaluacion de impacto
ambiental, luego se debe obtener un permiso de construccién. Ademas, también se requiere una
consulta con las autoridades pertinentes, ya que su aprobacidon es necesaria para una conexion a la
infraestructura municipal existente. Los principales requisitos considerados para HRS son el articulo
5 dela Ley del 7 de julio de 1994, la Ley de Construccidn, la Ley de Electromovilidad y Combustibles
Alternativos y las normas de seguridad locales®. Un resumen de los requisitos se muestra en Figura
13.

Ademas de que se deben aplicar las leyes anteriormente mencionadas,es recomendada la aplicacion
de las normas que también se describen a continuacién?:

- El Decreto del Ministerio de Clima y Medio Ambiente del 7 de octubre de 2022 presenta
directrices técnicas especificas para las estaciones de hidrégeno. Estas directrices cubren el
funcionamiento, el mantenimiento y las actualizaciones seguras, cumpliendo con las normas
ISO 19880-1 y PN-EN 17127. Ademas, las estaciones deben cumplir con las normas 1SO
19880-2 y PN-EN ISO 17268, especialmente en lo que respecta a los surtidores de repostaje.

- Una estacion de hidrogeno debe tener documentos técnicos esenciales, pautas para su uso
en polaco, esquemas de instalacion y un analisis de los riesgos de explosién. También deben
realizarse controles técnicos, incluidos los exadmenes de la Oficina de Inspeccién Técnica y de
la Inspeccién Técnica de Transporte, que constan de informes.

La regla también especifica que deben estar disponibles dos fuentes de energia separadas o un
generador. La instalacién debe tener herramientas para rastrear la cantidad de hidrégeno que se
estd llenando y debe tener protecciones contra las entradas no autorizadas, fugas, choques y
riesgos de incendio.

Las leyes especificas aplicadas pueden consultarse en Figura 25, Apéndice A. Informacién
adicional sobre la normativa aplicada.
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| | Requisitos de |
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4.2.2.3 Croacia
Aunque no existen marcos de permisos ni directrices oficiales para HRS, el objetivo de despliegue
nacional establecido en la Estrategia del Hidrogeno de la Republica de Croacia hasta 2050 es un total
de 15 HRS para 2030, después de consultar en el Observatorio Europeo del Hidrogeno?. En Apéndice
A. Informacién adicional sobre la normativa aplicadas, el marco general de permisos mostrado puede
considerarse como base a la hora de abordar un nuevo proyecto de hidrégeno (aunque no sea
especifico para el H2).

| | Ley de Calidad del

Combustible

Ley de Construccion

Ley que modifica la
Ley de

| | Electromovilidad y

Combustibles
Alternativos (en
curso)

Otras normas
técnicas, nacionales
e internacionales

Figura 13. Resumen de los requisitos para HRS en Polonia. Recopilado de [1]
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4.2.2.4 Chipre
Chipre no cuenta con directrices oficiales para los permisos HRS, ni un marco legal para el
desarrollo de esta tecnologia?.

4.2.2.5 Republica Checa
En la actualidad, la experiencia practica para la movilidad de hidrégeno en el pais se basa en cuatro
estaciones de servicio de hidrégeno de 700 bar: una en Ostrava, operada por VITKOVICE, a.s., dos

(una en Praga y otra en Litvinov) operadas por ORLEN Unipetrol; y uno cerca de Praga operado por
CEPRO, a.s.

Segun la Plataforma Nacional del Hidrégeno de la Republica Checa, el desarrollo de nuevos proyectos
de hidrégeno es actualmente limitado debido al alto costo de la produccién de hidrégeno verde y las
condiciones climaticas desfavorables. A pesar de no contar con un marco particular para las
instalaciones de produccién de hidréogeno, se mencioné una metodologia para la construccién de
estaciones de repostaje de hidrégeno.

Estas directrices’ se han preparado en ausencia de una regulacion oficial y, por lo tanto, sirven, en
efecto, como un estandar de facto. Establecen una metodologia que establece las condiciones basicas
para la construccion de nuevas estaciones de repostaje de hidrégeno comprimido para equipos
maviles, especialmente para vehiculos de transporte.

También describen una serie de métodos —utilizados individualmente o en combinacién— para la
prevenciéon de accidentes, la mitigacidon de danos y los procedimientos de respuesta a emergencias
en caso de que surjan atmodsferas inflamables o explosivas. El documento se elaboré mediante la
colaboracién entre organismos publicos y privados, junto con la organizacién de certificacién
independiente TUV NORD, y contiene disposiciones sobre seguridad contra incendios y
procedimientos de permisos.

Para la seleccién del sitio, el disefio, la construccion, la puesta en marcha, la operacién y el
mantenimiento, se basan en la experiencia de plantas comparables y en las regulaciones para GNC y
GLP, asi como en las lecciones aprendidas del diseno, construccién, operacién y mantenimiento de la
primera (y, hasta ahora, Unica) estacion de servicio de hidrégeno comprimido en Neratovice, y en los
estandares técnicos reconocidos internacionalmente adoptados por la Republica Checa. El
documento no cubre la produccion de hidrégeno in situ ni el uso de hidrégeno liquido. No obstante,
la metodologia aborda varios tipos de estaciones: publicas y privadas, con capacidades de llenado
lento o rapido.

El documento esta estructurado de la siguiente manera:

. Definiciones, terminologia y referencias normativas aplicables

. Requisitos técnicos y administrativos para presentar un proyecto de estacion de servicio
. Recomendaciones sobre las caracteristicas del emplazamiento y el disefo de la estacién
. Pruebas para la validacion del sistema

? https://hzscr.gov.cz/clanek/metodika-vystavby-a-provozu-plnicich-stanic-stlaceneho-vodiku-pro-mobilni-
zarizeni.aspx
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A continuacién se enumera parte de la documentaciéon requerida para la planificacion y la aprobacion
de la construccion que se incluye en las pautas:

o Ley N° 133/1985 Coll. sobre proteccidon contra incendios (en su versiéon modificada)

. Ley N° 505/1990 Coll. sobre metrologia (modificada)

. CSN 1127-1 - Atmdsferas explosivas — Prevencidn y proteccion contra explosiones —
Parte 1: Conceptos basicos y metodologia

. Decreto N° 499/2006 Coll. sobre la documentacion de construccion (modificada)

. Decreto No. 169/2016 Coll. sobre el alcance de la documentacion de los contratos

publicos de obras y el inventario de obras, suministros y servicios de construccién,
modificado por el Decreto No. 405/2017 Coll.

. ISO 26142 - Aparatos de deteccidon de hidrégeno — Aplicaciones estacionarias
o IEC 61000 - Compatibilidad electromagnética (EMC)
. CSN 73 0810 - Seguridad contra incendios de los edificios—Disposiciones generales

Ademas, recientemente se aplicé una enmienda a la ley al sector de la movilidad del hidrégeno en la
Republica Checa. La Ley n.° 416/2009 Coll.,, sobre la aceleracién de la construccion de
infraestructuras de importancia estratégica, en su forma enmendada, clasificd las estaciones de
servicio de hidrégeno como "infraestructuras energéticas". Los medios de la aceleracion descritos en
esta ley incluyen el establecimiento de plazos fijos y la reduccion del procedimiento de construccion?®.

4.2.2.6 Estonia

En el caso de la movilidad, no existe una directriz oficial que cubra los procedimientos de permisos
para HRS, aunque hay algunos proyectos que involucraron a Estonia, como se discute en el entregable
2.2.' y segun la informacion disponible en el Observatorio Europeo del Hidrogeno?.

4.2.2.7 Hungria

En Hungria, se desarrollé el Decreto Min. 2/2016 NGM para las estaciones de servicio de GNC/GNL.
Por esta razén, las HRS estan destinados a estar cubiertas por esta legislacién, aunque incluye muy
poca informacion especifica sobre el hidrogeno.

A diferencia de otros paises europeos, la evaluacion de riesgos no es obligatoria para obtener un
permiso en Hungria. Sin embargo, se requieren medidas de seguridad y planificacion de zonas para el
permiso de construccion. Como se menciona en D2.2, la evaluacion de riesgos relacionada con el
suministro y suministro de hidrégeno es responsabilidad del proveedor de combustible y no del
operador de la HRS. La legislacion nacional es la siguiente:

- Decreto Ministerial 2/2016. NGM en equipos a presion, equipos de abastecimiento de
combustible y supervisién técnica de seguridad de equipos de abastecimiento de gas
comprimido, asi como inspecciones periddicas de contenedores de autogis (NGM
representa la abreviatura hiingara de Ministerio de Economia Nacional).

- Ministerio de Desarrollo Nacional (2016). Documento del Marco de Politica Nacional
(determinado por la Directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos).

- Reglamento Nacional de Incendios (Decreto 54/2014 del Ministerio del Interior).

10 https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2010/01/czech-republic-easier-construction-of-transport-
infrastructure
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4.2.2.8 Letonia

La autoridad de construccion requiere que la documentacion incluya detalles sobre dibujos,
informacién técnica, calculos y cdmo las ideas y caracteristicas del proyecto coinciden con los planes
espaciales y el uso del suelo de la ciudad. Después de obtener la aprobacién del edificio, los permisos
para la operacién deben garantizar que se cumplan las normas de seguridad contra incendios.

En Letonia, las instalaciones de produccion de hidrégeno y los sistemas de almacenamiento
relacionados deben clasificarse segun las categorias A, B y C ("Reglamento sobre el procedimiento
por el que se declararan las actividades contaminantes de las categorias A, B y C y se expedirdn
permisos para la realizacion de actividades contaminantes de las categorias A y B"). Para HRS, se
necesitan unidades de almacenamiento individuales para aplicar la legislacién sobre emisiones
contaminantes y la categorizacién ambiental, mencionada en WP2, es de tipo C para las HRS (también
con produccion de hidrégeno in situ). La categorizacion se basa en la potencia térmica nominal de la
planta. Entonces, si la potencia térmica nominal es de 0,2 a 5 MW, la categoriaes C, perosiesde 5 a
50 MW, la categoria es B.

Sin embargo, las unidades de almacenamiento de hidrégeno se enfrentan a prohibiciones basadas en
cantidades, como se indica a continuacion:

° Categoria B si el liquido o gas almacenado es superior a 1 tonelada o mas;
o Una categoria si se almacena mas de 1 tonelada de sustancias quimicas.

En cuanto a los permisos de emisidon de contaminantes, no hay distincion entre diferentes procesos
de produccién que pueden variar significativamente en términos de emisiones contaminantes. Por lo
tanto, las autoridades publicas evaluarian las HRS caso por caso, considerando normas como la ISO
19880-1:2018 cuando sea aplicable para las mismas, o 1a ISO 17268:2012 cuando existan conexiones
entre el vehiculo eléctrico de pila de combustible (FCEV) y la unidad dispensadora®.

4.2.2.9 Lituania

Aunque existen directrices oficiales para HRS en Lituania, éstas soélo describen los objetivos
estratégicos y no proporcionan procedimientos detallados de permisos?. Sobre la base de estudios
como "Hydrogen Refuelling Infrastructure Concept in the Pilot Region''", se ha elaborado un
esquema que representa las etapas en el desarrollo de la infraestructura de las estaciones de servicio
de hidrégeno (ver Figura 14) y una recopilaciéon de leyes para la aplicaciéon del HRS (véase Figura 26).
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regional transito, evaluacién de la infraestructura
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la infraestructura de Implementacion de regulaciones técnicas,
repostaje de hidrégeno — estudio de las deficiencias regulatorias,
establecimiento de procesos claros de permisos

— Desarrollo de programas de incentivos

Instalacion de ., g
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equipos
— Evaluacion continua de la viabilidad econémica
|_Monitorizaciony |  Seguimiento del volumen de suministro de
supervision hidrégeno
Medicién de las emisiones de gases de efecto

invernadero

4.2.2.10 Malta
Malta no cuenta con directrices oficiales para el procedimiento de autorizacion de HRS ni un marco

juridico para el desarrollo de esta tecnologia?.

4.2.2.11 Rumania
Aunque Ley n.° 237/2023 sobre la integracion del hidrégeno procedente de fuentes renovables y con bajas
emisiones de carbono en los sectores de la industria y el transporte, tiene como objetivo establecer

https://sumin.rv.lt/public/canonical/1736518104/12697/D2.2 RegionalSpatialDevelopmentConcept Kau
nas Panevezys LT 20241212 Final.pdf
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medidas para los proveedores de combustible y los consumidores de hidrégeno industrial, no existen
directrices oficiales que cubran el procedimiento de permiso de las HRS?.

4.2.2.12 Eslovaquia

Al revisar el Observatorio Europeo del Hidrégeno, no existen pautas oficiales que cubran los
procedimientos relacionados con permisologia en las HRS. Sin embargo, segln el mismo proyecto
mencionado en el punto 4.1.2.12, para la instalaciéon de HRS, se requeriria lo siguiente:

e La posicion medioambiental de la HRS sobre la que el Ministerio de Medio Ambiente, que es
la autoridad responsable, ya ha emitido dos declaraciones positivas; no se requiere una
evaluacién de impacto ambiental para el HRS ni para los impactos de Natura 2000, pero esto
se volvera a confirmar a medida que evolucione la legislacién.

e Autorizacion urbanistica. Como se sefialé anteriormente, aqui se aplica lo mismo que con los
electrolizadores. Las HRS no necesitan construirse en areas industriales; también se pueden
desarrollar en otros lugares.

4.2.2.13 Eslovenia

Se proporciona la "Ley sobre infraestructuras para combustibles alternativos y el fomento de /a
transicion a combustibles alternativos en el transporte” como guia oficial para HRS?. Como se
menciona en D2.2%, los procedimientos de autorizacién seguidos por los proyectos piloto se referian
principalmente al gas natural, en lugar del hidrégeno.

4.2.3 Paises pioneros

4.2.3.1 Francia

Para HRS, el proceso legal de aprobacién puede ser una mezcla entre el proceso de aprobacién de
una unidad de produccién de hidrégeno y de una unidad de almacenamiento de hidrégeno. Esto
depende de las caracteristicas técnicas de la HRS (si se trata de produccién in situ o solo con
hidrogeno suministrado), dependiendo el proceso de permisologia depende de esto. Entonces, si el
hidrégeno se entrega y almacena en la HRS, el proceso podria ser mas facil, pero si bien, el hidrégeno
es producido in situ el proceso podria variar. Por tanto, dependeria de la decision de la administracion.

Francia tiene una regulacién especifica para las estaciones de servicio de hidrégeno: la orden del 22
de octubre de 2018. Esto permitidé regular las HRS mediante reglas generales, para que esta
tecnologia pudiera desarrollarse adecuadamente. Dicha norma también especificaba las distancias
de seguridad especificas en funcion del caudal de las HRS, como se comentd en el entregable 2.12,

También estd la orden de 8 de diciembre de 2017, que trata sobre la regulacién del hidrégeno como
fuente de energia para el transporte por carretera dénde se establecen los requisitos para el
hidrogeno como combustible alternativo. Ademas, también se dispone de una guia conocida como
"Guide pour I'évaluation de la conformité et /a certification des systémes a hydrogéne" que contd
con la contribucién de las entidades Hidrégeno Francia e INERIS.

Como se menciona en la seccion 4.1.3.1, el marco de permisos se rige por ICPE, que regula las
instalaciones en funcién de sus posibles riesgos ambientales y de seguridad. Por lo que, tanto para el

12 https://www.hypop-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D2.1.pdf
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sector industrial como para el de movilidad, el proceso de permisos se basa en el peligro potencial
que el proyecto causa al medio ambiente?.

4.2.3.2 Alemania
A continuacién, se muestran los actos legislativos seguidos en Alemania:

Cadigo de Construccion y Ordenanza Federal de Uso de la Tierra. Ambos se relacionan con
la planificacién del uso de la tierra para la produccién, almacenamiento y estaciones de
servicio de hidrégeno.

Ley de Proteccion contra los Efectos Nocivos de la Contaminacion del Aire, el Ruido, la
Vibracion y Procesos Similares en el Medio Ambiente (Ley Federal de Control de Emisiones).
Ordenanza sobre Permisos de Instalaciones. Se relaciona con el proceso de autorizacién para
la produccién, almacenamiento y estaciones de servicio de hidrégeno, asi como con la
planificacién vial.

Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental. Afecta a los requisitos de autorizacién y seguridad.
Ordenanza sobre incidentes peligrosos. Afecta al proceso de produccién y a la seguridad, asi
como a la HRS.

Como se menciona en el entregable 2.2, las pautas oficiales'® proporcionan un diagrama de flujo que
resume el proceso, especificando las partes interesadas involucradas: QUIEN (en gris), QUE HACEN
(en azul) y LO QUE SE NECESITA (en azul claro). Los principales pasos a seguir! se muestran a
continuacioén y se resumen en Figura 15:

1.

2.

Identificar la autoridad responsable de emitir el permiso (puede variar segin el municipio y el
tipo de procedimiento),

Fase preliminar, en la que se proporcionan determinados documentos a la autoridad
identificada, que contienen la definicion de la disposicion del emplazamiento previsto para la
instalacion, la preparacion del proyecto de documentacién de construccion y las consultas con
la autoridad de construccion,

Las autoridades responsables de los distintos permisos proporcionan informacion,
Evaluacién de la documentacion recopilada (este procedimiento puede ser concentrado o no
concentrado),

Si el procedimiento esta concentrado, la documentacién se envia a una autoridad especifica
que lo evalia y el solicitante solo recibe la confirmacion del resultado positivo del
procedimiento de autorizacion,

Si no estad concentrado, el procedimiento es mas largo y esta validado en paralelo por dos
autoridades: una autoridad de construccion y una autoridad supervisora. A continuacion, las
dos autoridades autorizadas pueden emitir los permisos,

Una vez aprobados los permisos, comienzan las actividades de construccion, que pueden
implicar una inspeccion.

13 https://rcs.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2023/11/Approval-guide-for-hydrogen-for-Germany.pdf
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preliminar: autoridad de

Identificacion de la

autoridad (estado
federal/municipal)
construccion)

Enfoque de seguridad propuesto para el proyecto
Disefio de la planta

Calculos de ingenieria sobre la planta
<= g P

Construccion <= QESEIENLY

Caracteristicas del emplazamiento de las
instalaciones
Permiso de construccién del propietario del terreno

= Procedimiento rapido (una Unica autoridad a
cargo:construccion)

= Procedimiento largo: 3 meses (comunicacion
entre departamentos, participacion paralela de
la autoridad de construccidn y la autoridad de
vigilancia)

Ademas, los vehiculos de hidrégeno también se ven afectados por la Ordenanza de Trafico alemana,
qgue considera el hidrégeno en su seccién. Las estaciones de repostaje de hidrégeno se ven afectadas
por una norma conocida como "Reglamento CMS 70 (Version 1/2020). Generacion de hidrégeno
verde'*", que define los requisitos de la produccion de hidrogeno verde.

4.2.3.3 Suiza

Sobre la base de los resultados de la construccién del primer HRS en Suiza, se elaboré una guia para
la construccion de las HRS y se conoce como "Guia para la creacion de estaciones de servicio de
hidrégeno", pero ya no esta actualizada?.

4.2.3.4 Paises Bajos

En los Paises Bajos, la autoridad responsable varia segun la ubicacion de la planta. El procedimiento
de permiso se sigue de acuerdo con la WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), que es
la Ley de Disposiciones Generales de Derecho Ambiental.

El procedimiento especifico para suministrar hidréogeno a vehiculos y herramientas es un documento
abreviado como PGS 35, que es la directriz para la aplicacién de seguridad laboral, medioambiental y
contra incendios de las instalaciones para el suministro de hidrégeno en los Paises Bajos. El
documento incluye periodos de prueba y un programa de mantenimiento practico que se puede ver
en el anexo de la guia®.

Un diagrama del procedimiento para instalar una HRS en los Paises Bajos se muestra en Figura 16.

14 https://www.tuvsud.com/it-it/-/media/global/pdf-files/brochures-and-infosheets/tuvsud-cms70-

standard-greenhydrogen-certification.pdf
15

https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS35/PGS%2035%20voor%20website%20
ondertekend.pdf
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Las leyes mas especificas se pueden ver con mas detalle Apéndice A. Informacién adicional sobre la
normativa aplicada.

cll?rit:;l:ir Normativa __ Transpuesta a la Ley de Pr(_)ductos Basicos
con europea (warenwetbesluiten)
Por parte del
fabricante de la
instalacion
Indica que se
Una vez Recibe el cumple con
finalizada/puesta etiquetado todas las
en marcha CE normativas Para obtener Firma del
pertinentes y una evaluacion —— fabricante
aplicables de conformidad
Elaboracion de
un expediente Algunas
técnico notificaciones
requieren de
una prueba
realizada por un
Organismo
Notificado
Las PGS
Requisitos/ describen .
normativas Establecidos como ;I:}g]vglr?{]e?: Incluidos los
para el uso de enla satisfacer los legislacion diferentes
LS EES legislacion gl local ermisos para
peligrosas 8 legales y P p
Europea o reglulatorios poder
derivada de construir la
esta instalacién

Siguiendo las pautas?® para este pais, los organismos gubernamentales involucrados son:

e ParalaLey de Licencias Ambientales (WABO), la autoridad competente es el municipio. Para
las empresas que podrian causar una contaminacién ambiental mas severa debido a su
tamano, es la provincia en la que se encuentre. En algunos casos, el Ministerio de
Infraestructura de los Paises Bajos (para los sitios de defensa) y Medio Ambiente o el
Ministerio de Asuntos Econdmicos (para las actividades mineras y para la extraccion de gas
de petrdleo) pueden ser la autoridad competente.

e En términos de seguridad, los cuerpos de bomberos municipales y regionales se integraran
como parte del servicio de bomberos.

e Las condiciones de trabajo son supervisadas por el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo
de los Paises Bajos.

e En cuanto al transporte de sustancias peligrosas, la Inspeccién del Entorno Humano y del
Transporte esta a cargo.
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4.3 Sector residencial

Desafortunadamente, al buscar informacién sobre la legislacién en el sector residencial, no fue posible
encontrar ninguna informacién nueva que no estuviera ya cubierta en el Entregable 2.2%. La Unica
actualizacion que se puede ofrecer es sobre Republica Checa, que establece que, como se menciond
anteriormente, no existen regulaciones de seguridad nacionales o regionales especificas para
proyectos de hidrégeno en este pais. Sin embargo, tras una enmienda a la Ley de Energia checa, el
hidrégeno esta ahora sujeto al mismo marco legislativo que el gas natural'? para su distribucion a
través de la red de tuberias a los clientes. Esta actualizacién deberia facilitar la implantacion del
hidrégeno, especialmente en lo que respecta a la movilidad y las aplicaciones residenciales, desde el
punto de vista de la concesién de permisos.

En esta seccidon, comenzaremos discutiendo los pasos establecidos en las directrices desarrolladas
por paises pioneros como Suiza (ver seccidén 5.1) y Alemania (véase la seccion 5.2). Aunque se han
identificado otras directrices bien definidas (por ejemplo, para Francia y los Paises Bajos), los casos
suizo y aleman se han tomado como referencia debido a su buena estructura y replicabilidad en otros
paises. Para el primero, examinaremos los proyectos que posteriormente ayudaron a desarrollar las
directrices suizas. Para el segundo caso, examinaremos los pasos establecidos en estas directrices
para implementar una estacion de servicio en Alemania.

5.1 Ejemplos en la industria que se han considerado utiles

Las directrices elaboradas en Suiza, mencionadas anteriormente, presentaban cinco proyectos
ejecutados en ese pais. Aunque tienen algunas diferencias legislativas seglin el ambito en el que se
hayan aplicado, las autoridades de contacto comunes son las que se presentan en Tabla 12.
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Autoridades de contacto

¢Oficina de Medio Ambiente (Ciudad/Canton)
eSeguro de Edificacion (Cantén)

¢Oficina de Ingenieria Civil (Ciudad/Cantén)
¢Oficina de Agua (Canton)

eOficina de Pesca (Canton)

eOficina de Gestidon de Residuos (Ciudad)
eOficina Forestal (Cantén)

e|nspeccién de Trabajo (Cantén)
ePreservacion de Monumentos (Canton)
¢Oficina de Construccion y Ordenacion del Territorio (Ciudad/Canton)
¢Oficina de Movilidad (Cantén)

e¢Oficina de Agricultura, Sector de Desarrollo Rural, Proteccién del Suelo
(Canton)

¢Oficina de Energia (Cantén)

e Ayuntamiento (Ciudad)

e Administrador de Edificios (Ciudad)

¢Oficina de Proteccion del Consumidor (Cantén)

eCuerpo de Bomberos (Ciudad) u otras autoridades de seguridad
especificas (Canton)

Dependiendo del municipio donde se encuentren, algunas de las oficinas pueden tener diferentes
nombres o estar agrupadas bajo diferentes nombres. Ademas, dependiendo de la ubicacién de la
planta, las autoridades pertinentes pueden formar parte del cantén o municipio. Cada cantén, sin
embargo, tendrd su propio seguro de construccion. Finalmente, debe aclararse que algunas
autoridades solo estaran involucradas en ciertos lugares dependiendo de la ubicacion de los
proyectos.

Uno de los proyectos de H2 desarrollados en Suiza es el proyecto Gosgen en el cantén de Soleura.
En este caso, la responsabilidad de tramitar los distintos permisos necesarios para la construccién se
divide entre el Departamento de Construccion y el Departamento de Justicia. Este dltimo se divide
en la Oficina de Medio Ambiente que, dependiendo de la solicitud, lo derivara a un departamento u
otro. El Departamento de Asuntos Econdmicos se divide en la Oficina de Asuntos Econdémicos y
Laborales, que se encarga de aprobar los planes y crear seguros. Un diagrama del procedimiento de
permisos para este proyecto se puede ver en Figura 17.
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Punto de Contacto
para las Autoridades

Departamento
de Asuntos

Departamento de
Construccion y

Justicia Econdmicos
Oficina de Medio Oficina de
Ambiente (AfU) Asuntos
i Econdmicos y
5 . Laborales,
epar’(cjaemento DegsrAtarJ:-:;nto deepfnrtzmg:\i';o SRR || Divisjén ke
N guas, ‘neen de Aire/Ruido Condiciones
Coordinacién Proteccion Hidraulica Laborales:
Operativa del Aprobacién de
Coordinacidn Agua Concesion de Informe de Planes
de AfU Regulacion de ruido
Solicitud de Consumo
descarga del Propio | Seguros de
Canal de Aare, Edificios
permiso de
proteccién del
agua

Una comparacion de los proyectos descritos en estas guias® reveld que los pasos que tenian en comin
se muestran en la Figura 18. El proceso comienza con el trdmite de la licencia de obras vy la
presentacion de un estudio de viabilidad, que aclara la ubicacion del proyecto y los posibles conflictos
de intereses relacionados con la conservacion del medio ambiente, la distancia o el transporte de los
usuarios, entre otros. Tras la presentacién de la solicitud de construccion, el resultado del estudio se
obtiene de las autoridades publicas competentes. Si los resultados son positivos, la autoridad
competente designada procederd a emitir el permiso, concluyendo con la implementacion o
planificacion del proyecto.
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Procedimiento para
permiso de
construccion

Aclaracion Declaracion de la
preliminar autoridad principal

Emision del permiso

eCantén/Municipio/
Autoridades
especificas

Implementacién

Un diagrama del resto de los proyectos mencionados en estas directrices se muestra en Apéndice A.
Informacién adicional sobre la normativa aplicada.

5.2 Ejemplos en movilidad que se han considerado utiles

Lo mismo se aplica a Alemania??, donde el proceso comienza enviando al solicitante un plano del sitio
por correo electrénico para que pueda comenzar el proceso de aprobacién. En esta etapa, es
importante que el solicitante identifique a la autoridad responsable de iniciar el proceso de
aprobacion para que los documentos puedan prepararse como una solicitud de construccién del
modelo del proyecto. A continuacién, se realiza una consulta inicial con la autoridad de construccion
y la inspeccion de trabajo para que el solicitante pueda presentar su plan predefinido. Tras esta
consulta, las autoridades competentes informaran al solicitante de los documentos necesarios para
continuar el proceso.

Seguidamente se encargan dictdmenes, que requieren los siguientes documentos:
¢ Dictamen del experto en proteccion contra incendios y explosiones, incluidos todos los
documentos y dictdmenes periciales pertinentes,
Dibujo de construccién y otros elementos proporcionados por el arquitecto,
Un plano oficial del terreno elaborado por el topégrafo,
Consentimiento por escrito del duefno de la propiedad,
e Los calculos del ingeniero estructural.
A continuacion, la inspeccidn por parte de ZUS se lleva a cabo sobre la base de lo anterior.

Ademas, si se trata de un "procedimiento no concentrado”, el documento es verificado por la
autoridad de construccion y la inspeccion comercial y el tiempo de procesamiento es de tres meses
a partir de la fecha de recepcion por ambas organizaciones. La inspeccién de comercio puede solicitar
una declaracion de las autoridades especializadas, que incluya:

e Un plan de bomberos,

¢ Un dictamen experto independiente en proteccién contra incendios y explosiones,
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e Declaracién pericial de un cuerpo de bomberos sobre el plan del cuerpo de bomberos
elaborado por el perito.
Sobre la base de estos, se puede tomar una decisidén sobre la concesion del permiso de operaciéon y
el permiso de construccion. Si se aprueba el documento, la autoridad de construcciéon puede emitir
el permiso de construccion (con condiciones de especificaciéon del sitio) y la inspeccion comercial
puede emitir el permiso de operacién independientemente unos de otros.

Sin embargo, si el procedimiento esta "concentrado", todos los documentos deben presentarse a la
inspeccion comercial, que envia los documentos a todos los departamentos pertinentes (incluida la
autoridad de construccidn). Luego, el solicitante solo recibe un acuse de recibo de la oficina comercial.

Si las autoridades competentes aprueban el procedimiento, el arquitecto inicia la planificacién de la
ejecucion y solicita al solicitante que encargue mas informes de expertos especificos del lugar para la
planificacién de la ejecucién. Las opiniones de expertos que se requieren se muestran en Tabla 13.

Documento requerido \ Experto a cargo
Autoridad de

Un informe del subsuelo .
construccion

Una evaluacién de la
estructura de soporte
Un informe de andlisis
estructural de prueba

El arquitecto

Ingeniero estructural

A continuacién, el solicitante prepara una notificaciéon de construccién para iniciar la misma vy asi, la
autoridad de construccién lleva a cabo una inspeccién del edificio, concluyendo la fase de permiso de
construccion.

El solicitante envia los documentos a ZUS (que es el organismo de control autorizado) para que el
certificado de instalacién lo inspeccione antes de que la HRS entre en funcionamiento. El tltimo paso
del proceso de aprobacion es la presentacion del informe de prueba (previamente enviado al
solicitante por ZUS) y la notificacién de construccién a la inspeccién comercial. Terminando asi con
la puesta en marcha de la HRS después de estos pasos.
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Requisito de
documentacion especifica

Expedicién de permisos
eAutoridad de construccion
e inspeccion comercial, o

eSolo la inspeccion
comercial

Figura 19. Resumen del procedimiento en Alemania basado en [13]

Aunque se ha podido ver cuantos paises trabajan en términos de desarrollo de instalaciones de
hidrégeno (incluso cuando no habia un marco especifico para el hidrégeno), estos proyectos deben
ser apoyados durante su despliegue. Para los paises pioneros, como es el caso de Alemania y Suiza,
sabemos, por ejemplo, cémo desarrollan procedimientos para instalar estas instalaciones, y se
muestra una visién general de esto en Figura 18 y Figura 19.
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El propésito de esta seccidon es proporcionar recomendaciones que apoyen la superacién de las
barreras tipicas identificadas en el proyecto HYPOP.

El principal obstaculo es la falta de un marco juridico especifico para el hidrégeno en muchos de los
paises cubiertos por este entregable. Para abordar esto, los procedimientos se pueden basar en las
lecciones de proyectos pasados o completados. Cuando no existe una norma de hidrégeno, las
empresas pueden seguir leyes generales, complementadas con requisitos de hidrégeno definidos por
el gobierno. Con el tiempo, los procedimientos generales de permisos deben adaptarse y codificarse
en un marco especifico para el hidrégeno, con umbrales claros que distingan las vias de concesién de
permisos segln las aplicaciones. Pudiendo asi crear un marco regulatorio y una via oficial de
obtencién de permisos que permita el despliegue de proyectos de hidrégeno.

Para facilitar el desarrollo de un proyecto de hidrégeno, incluso cuando un pais o regién no tiene un
marco regulatorio especifico de H2, los pasos comunes para obtener permisos observados en varios
paises actualmente se basan en requisitos de uso del suelo y planificaciéon espacial, de construcciény
de legislacién ambiental. Los siguientes documentos son los mas relevantes a la hora de poner en
marcha una instalacion de hidrégeno (véase Tabla 14).

Documentos o aspectos que podrian ser requeridos

Edificio
e Plan predefinido
e Relacionado con Ia

seguridad contra
incendios

(proteccion  contra
incendios y

explosiones)
e Plano constructivo

Medioambiental
Evaluaciones de impacto
ambiental (en funcién de las
caracteristicas de la
instalacion)

Leyes relacionadas con el
agua, la naturaleza, Ila
proteccién del habitat, etc.

Uso del suelo
Consentimiento por
escrito del dueno de

la propiedad
Accesibilidad
Disponibilidad de
servicios basicos

(agua, electricidad,
etc.)

e Plano oficial del sitio
Calculos del
ingeniero estructural
Otros
Evaluaciones de riesgos
e Proteccion contra el ruido

La Figura 20 muestra un diagrama del marco administrativo propuesto para el hidrégeno en " Good
legislative practices for the green hydrogen industry' donde se propone un marco administrativo que
requiere que se obtengan licencias del gobierno para producir y distribuir hidrégeno®.
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Licencia de
— produccion de
hidrégeno

Licencias de

| distribuciény
Marco almacenamiento

administrativo de hidrogeno

—  Administracion

— Especifico del sitio

Finalidad comercial
prescrita

— Actividades incidentales

— Clasificacion del hidrégeno

Métodos autorizados de
distribucion/transporte

| _Medios de almacenamiento
autorizados

Capacidad autorizada

Actividades incidentales

Solicitudes de licencias

— Consulta

Toma de decisiones

Momento para la decision

— nes/renovaciones/
entregas

—  Poderes para revocar

— Condiciones

Transferencias/modificacio |

Capacidad técnica

Capacidad financiera

Prueba de idoneidad e
idoneidad de la
persona

Seguridad

Asi, la Figura 21 detalla los aspectos relacionados con las licencias de produccion de hidrégeno. En
este caso, se destaca la importancia de determinar los pasos necesarios para obtener las licencias
relacionadas con la produccion de hidréogeno.

16 https://gh2.org/sites/default/files/2024-

06/GH2 Best%20Practices%20Legislative%20Guidance 10062024.pdf#%5B%7B%22num%22%3A81%2C%

22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C70%2C550%2C0%5D
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Sitio especifico. Las licencias exigen que todo promotor de proyectos
obtenga una participaciéon en el terreno correspondiente, ya sea mediante
compra o arrendamiento, y que cuente con todos los permisos de
planificacién necesarios para construir y operar la instalacién planificada.

Propdsito comercial prescrito. Las licencias solo deberian exigirse para
ciertos fines comerciales (por ejemplo, para su uso industrial o
manufacturero, o como parte de un proceso de generacién de electricidad
para su venta).

Clasificacion del hidrogeno. El marco legal deberia especificar la diferencia
entre los tipos de produccion de hidrogeno (verde, marrdn, etc) al obtener
licencias, si las hubiera.

Ademas, no solo es importante establecer un marco legislativo acorde con la produccién, sino que
también hay que tener en cuenta la distribucién y el almacenamiento de hidrégeno, tal y como se
explica en los criterios mostrados en la Figura 22.

Métodos autorizados de distribucion/transporte. Describir los criterios
para el transporte de hidrégeno segin su almacenamiento, detallando
las normas técnicas necesarias para el transporte de hidrogeno e
identificando los tipos de vehiculos que pueden transportarlo de
forma segura.

Medio de almacenamiento autorizados. El marco legislativo debe
definir las condiciones adecuadas para el almacenamiento de
hidrégeno, incluyendo las normas técnicas, asi como los métodos de
almacenamiento permitidos (como contenedores presurizados o
cavernas de sal, entre otros).

Capacidad autorizada. En el marco legal se debe considerar la escala
de la infraestructura de distribucion o de las unidades de
almacenamiento al otorgar permisos.

Otra de las areas de mejora hacia el desarrollo de un marco de permisos de hidrégeno para obtener
permisos de hidrégeno es la via administrativa (ver Figura 23). Mas alla de los puntos ya discutidos,
cada pais debe definir claramente los procedimientos y las autoridades competentes responsables de
las aprobaciones. La misma recomendacién se aplica a los procesos que se muestran en Figura 21y
Figura 22.
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Solicitud de licencias. Identificar los pasos necesarios para que los
promotores de los proyectos obtengan la informacién necesaria para la
solicitud de permisos, lo que permite al gobierno revisar y, por tanto,
aprobar o rechazar la licencia correspondiente.

Consulta. Determinar si se realizardn consultas publicas tras la
presentacién de la solicitud de licencia.

En algunos paises, como Alemania, la instalacién de redes de hidrégeno
depende, por ejemplo, de las caracteristicas del proyecto (como se comenté
anteriormente).

Toma de decisiones. Se deben definir los criterios para aceptar o
rechazar la solicitud, de modo que el responsable se limite a verificar el
cumplimiento de los criterios especificados. Estos criterios abarcan
aspectos técnicos, capacidad financiera, seguridad y pruebas de
idoneidad.

Plazo de decision. Se debe establecer un marco para brindar
retroalimentacion al solicitante.

Transferencias/modificaciones/renovaciones/renuncias. El marco debe
permitir al titular de la licencia solicitar la autorizacién del gobierno para
transferir, modificar, renovar o renunciar a cualquier licencia emitida.

Facultades de revocacion. El marco deberia otorgar al gobierno la
facultad de cancelar una licencia si considera que no se esta utilizando
para el fin previsto o si el lider del proyecto incumple alguna de sus
condiciones.
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Como hemos visto, existen variaciones significativas entre los paises europeos en los procedimientos
de permisos relacionados con las instalaciones de hidrégeno. En algunos casos, puede que no exista
un marco juridico claro, mientras que en otros ya existe uno. En lugares donde existen marcos
regulatorios o reglas, estos pueden variar mucho. A menudo ocurre que las autoridades a las que
deben presentarse los permisos no estan claramente especificadas. Sin embargo, es evidente que
estos procedimientos llevan mucho tiempo y son complicados, y esto puede ralentizar el desarrollo
del hidrégeno, ya sea como resultado de problemas técnicos o de factores financieros.

Al examinar las normas actuales (o la ausencia de estas) en los diferentes paises de la UE, se observé
que los criterios compartidos abarcan el uso del suelo, las regulaciones ambientales y la seguridad,
entre otros. Aunque estas tecnologias del hidrégeno estén avanzando, la promocién del crecimiento
de las tecnologias de hidrégeno renovable a nivel local, nacional o europeo debe estar respaldada por
marcos normativos que abarquen aspectos de permisos, seguridad y certificacion. Con ese fin, es
esencial identificar claramente quién es responsable de cada parte del proceso, alinear los
procedimientos en los diferentes paises y considerar los lugares donde se estableceran estas
instalaciones. Asi pues, a partir de los procesos de obtencién de permisos revisados en este
entregable, surge una columna vertebral comin (que contiene: medio ambiente, uso de la
tierra/planificacion espacial y aprobaciones de construccion), pero para que sea viable en todos los
paises y regiones, se deben definir reglas especificas para el hidrogeno (por ejemplo, distancias de
seguridad dependientes del contexto, zonificacion permitida mas alld de las areas de la industria
pesada y umbrales de presidn/capacidad); Sin estos parametros, los proyectos de hidrégeno verde
enfrentan fricciones y retrasos innecesarios. Un caso que ilustra el punto anterior se relaciona con la
instalacion de HRS, ya que puede ser importante determinar si su instalacién seria necesaria en
terrenos industriales o si estd permitida en terrenos edificables, y si esto Ultimo esta permitido, qué
caracteristica deberia tener esa instalacién.

Podemos comenzar siguiendo las acciones enumeradas en detalle en las subsecciones de las
secciones 5 (Elementos clave para impulsar la economia del hidrégeno a nivel regional) y 6
(Recomendaciones del proyecto HYPOP para tramitar permisos de proyectos de hidrégeno en la UE). Esto
nos ayuda a comprender qué factores se han considerado para ciertos proyectos y qué aspectos
deben incluirse en funcion de los datos recopilados de otros proyectos o referencias mencionadas en
este informe.

Naturalmente, es crucial educar a los expertos para el avance de estas tecnologias. Necesitamos
entender en qué consisten las tecnologias de hidrégeno para implementarlas de manera efectiva y, lo
gue es mas importante, debemos crear procedimientos de permisos que faciliten su implementacién
segura y oportuna. Con este fin, el establecimiento de grupos de trabajo intersectoriales, que redinan
a las autoridades locales y nacionales con los actores de la industria en los sectores quimico y de
energia renovable, ayudara a abordar los problemas de manera gradual y traducira las soluciones en
reglas claras y procesables para obtener permisos. También es importante designar una autoridad
competente lider para que actie como punto de contacto Unico, coordinando la circulacion de
expedientes a otros organismos o dirigiendo a los solicitantes a los contactos adecuados después de
una seleccion inicial del proyecto. En vista del hecho de que los requisitos pueden variar entre la
regién y el sitio, las autoridades deben publicar un mapa de procesos estandarizado y bien definido
gue establezca responsabilidades, documentacién y puntos de decision para respaldar aprobaciones
de proyectos consistentes y eficientes.

66



Hy
PoP o e

Aunque la documentacion consultada se ha afadido a cada pagina como nota a pie de pagina,
también se incluye aqui:

[1] Proyecto HYPOP, mayo de 2024, D2.2 Report on permitting requirements. https://www.hypop-
project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D2.2.pdf [Consultado en julio de 2025]

[2] Observatorio Europeo del Hidrégeno, julio de 2024, Politicas y legislacién nacionales. [En linea]
https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/hydrogen-landscape/policies-and-
standards/national-policy [Consultado en julio de 2025]

[3] EKONERG, febrero de 2025, ELABORAT ZASTITE OKOLISA.
https://mzozt.gov.hr/UserDocslmages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-
ODRZIVO-GOSPODARENJE-

OTPADOM/Opuo/OPUO 2025/18 03 2025 Elaborat_energetski_park_Sibinj.pdf [Consultado en
mayo de 2025]

[4] Autoridad de Planificacion, marzo de 2024, Manual for the Permit Granting Process for Project of
Common Interest [En linea] https://www.pa.org.mt/en/projects-of-common-interest [Consultado en
mayo de 2025]

[5] Cordis, EastGate Hydrogen Valley [en linea] https://cordis.europa.eu/project/id/101192335/es
[Consultado en mayo de 2025]

[6] Cambridge Core, noviembre de 2024, Part IV - Regulating Hydrogen Transport [En linea]
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-hydrogen-and-the-
law/regulating-hydrogen-transport/5B1C65218B931C98A5D05528B03610EA [Consultado en
julio de 2025]

[7] Cambridge Core, noviembre de 2024, 15 - Accelerating Permission.. [En linea]
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-hydrogen-and-the-
law/accelerating-permission/647CDCAB1A8708EAE1DOC58590894DF1 [Consultado en julio de
2025]

[8] Verein der H2 Produzenten; Firmen Lex Energia GmbH; TUV Thiiringen Schweiz AG, noviembre
de 2023, Genehmigungsleitfaden fiir den Bau und Betrieb von H2-Produktionsanlagenplants. [En linea]

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pubdb.bfe.admi
n.ch/de/publication/download/11554 [Consultado en junio de 2025]

[9] Metodicka stanoviska a pfiruc¢ky, December 2018, Metodika vystavby a provozu plnicich stanic
stlaceného vodiku pro mobilni zatizeni. [En linea] https://hzscr.gov.cz/clanek/metodika-vystavby-a-
provozu-plnicich-stanic-stlaceneho-vodiku-pro-mobilni-zarizeni.aspx [Consultado en junio de 2025]

[10] CMS Law-Now, enero de 2010, Republica Checa: construcciéon mds fdcil de infraestructura de
transporte. [En linea] https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2010/01/czech-republic-easier-
construction-of-transport-infrastructure [Consultado en junio de 2025]
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[11] Ministerio de Transporte de la Republica de Lituania, 2024, Hydrogen refueling infrastructure
concept in the pilot region, Kaunas and PanevéZys regions.
https://sumin.lrv.lt/public/canonical/1736518104/12697/D2.2 RegionalSpatialDevelopmentConc
ept Kaunas Panevezys LT 20241212 Final.pdf [Consultado en mayo de 2025]

[12] Proyecto HYPOP, mayo de 2024, D2.1 Report on safety requirements. https://www.hypop-
project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D2.1.pdf [Consultado en julio de 2025]

[13] Now-GMBH Organizacion Nacional de Tecnologia de Hidrogeno y Pilas de Combustible,
febrero de 2022, Approval guide for hydrogen refuelling stations https://rcs.now-gmbh.de/wp-
content/uploads/2023/11/Approval-guide-for-hydrogen-for-Germany.pdf [Consultado en julio de
2025]

[14] Norma TUV SUD CMS 70, versién 11/2021 https://www.tuvsud.com/it-it/-
/media/global/pdf-files/brochures-and-infosheets/tuvsud-cms70-standard-greenhydrogen-
certification.pdf

[15] PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN, abril de 2015, PGS 35:2015 Hydrogen:
installations for delivery of hydrogen to road vehicles.
https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS35/PG5%2035%20voor%20w
ebsite%20ondertekend.pdf [Consultado en mayo de 2025]

[16] Organizacion del Hidrogeno Verde, mayo de 2024, Good legislative practices for the green
hydrogen industry. https://gh2.org/sites/default/files/2024-

06/GH2 Best%20Practices%20Legislative%20Guidance_10062024.pdf#%5B%7B%22num%22%3
A81%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C70%2C550%2C
0%5D [Consultado en julio de 2025]

[17] Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministerija, 2021/2022, VI dalis. Rekomendacijos dél vandenilio
panaudojimo transporte ir infrastruktaros kirimo Lietuvos rinkoje 2022-2030 m.
https://data.kurklt.It/wp-content/uploads/2023/04/6-gaire.-Rekomendacijos.pdf [Consultado en
junio de 2025]
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a. CROACIA

[

Medio ambiente }

elLey de Proteccion contra el Ruido (Boletin Oficial 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18y 14/21)

el ey de Proteccion del Aire (BO 127/19y 57/22)

eReglamento sobre los niveles de contaminantes en el aire (Boletin Oficial 117/12,
84/17 vy 77/20)

el ey de Proteccién del Medio Ambiente (Boletin Oficial 80/13, art. 202)
el ey sobre el Cambio Climatico y la Proteccién de la Capa de Ozono (BO 127/19)

eReglamento sobre la evaluacion del impacto de las intervenciones en el medio
ambiente (Boletin Oficial del Estado 61/14 y 03/17)

eOrdenanza de Gestion de Residuos (Boletin Oficial 106/22)

oEstrategia de Adaptacién al Cambio Climatico en la Republica de Croacia hasta 2040
con vistas a 2070 (NN 46/20)

eEstrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono de la Republica de Croacia
hasta 2030 con miras a 2050 (Boletin Oficial 63/21)

eSéptimo Informe Nacional y Tercer Informe Bienal de la Republica de Croacia en virtud
de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC)

)

Construccion J

e ey de Edificacion (Boletin Oficial 153/13, Boletin Oficial 78/15, 12/18 y 118/18)

ePlan Territorial del Condado de Brod-Posavina (Boletin Oficial del Condado de Brod-
Posavina) n.° 4/01, 6/05, 11/08, 14/08 (texto consolidado), 5/10, 9/12, 39/20, 45/20
(texto consolidado), 33/23. y 1/24 - texto consolidado)

ePlan de Desarrollo Territorial del Municipio de Sibinj ("Boletin Oficial del Condado de
Brod-Posavina" n.° 8/03, 7/04 - correccidn, 2/07 - interpretacion creible, 17/07, 27/14
- armonizacion con el Reglamento, 27/16 y 2/17 - texto consolidado)

ePlan de Desarrollo Urbano de la Zona de Pequenas Empresas de Slobodnica, Fase I
("Boletin Oficial del Condado de Brod-Posavina" n.° 29/07)

Uso del suelo

el ey de Tierras Agricolas (Boletin Oficial del Estado 20/18, 115/18,98/19 y 57/22)
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b. POLONIA

Regulacion para
la construccién y
disefo de las
hidrogeneras

Ley de 7 de julio de 1994 - Ley de Construccién

Ley de 3 de octubre de 2008 sobre informacion ambiental y su proteccion,
participacion publica en la proteccién ambiental y evaluaciones de impacto
ambiental

Ley de 27 de marzo de 2003 sobre ordenacion del territorio y desarrollo

Ley de 21 de diciembre de 2000 sobre supervisién técnica

Ley de 19 de agosto de 2011 sobre el transporte de mercancias peligrosas

Reglamento del Ministro de Infraestructuras, de 12 de abril de 2002, sobre
las condiciones técnicas que deben cumplir los edificios y su ubicacion

Reglamento del Ministro de Transporte y Economia Maritima, de 2 de
marzo de 1999, sobre las condiciones técnicas que deben cumplir las vias
publicas y su ubicacion

Reglamento del Ministro de Infraestructuras, de 16 de enero de 2002,
sobre la normativa técnica y de construccion para autopistas de peaje

Reglamento del Ministro de Economia, Trabajo y Politica Social, de 9 de
julio 2003 sobre las condiciones técnicas de la supervision técnica en el
funcionamiento de determinados equipos a presion

Reglamento del Ministro de Fomento, de 11 de julio de 2016, sobre los
requisitos para equipos a presion y conjuntos de equipos a presion

Ordenanza del Consejo de Ministros, de 7 de diciembre de 2012, sobre los
tipos de equipos técnicos sujetos a supervision técnica
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C.

LITUANIA

eley de Combustibles Alternativos de la Republica de Lituania

eNormas para la Instalacion y Operacion de Gasolineras de la Republica de Lituania, Orden del
Ministro de Energia de la Republica de Lituania sobre la Aprobacion de las Normas para la Instalacién
y Operacion de Gasolineras

eResolucion del Ministro de Energia de la Republica de Lituania n.° 1-81, de 26 de abril de 2024,
"Sobre la Aprobacion de las Directrices para el Desarrollo del Hidrégeno en Lituania 2024-2050"

eResolucion del Ministro de Transportes y Comunicaciones de la Republica de Lituania n.° 3-105, de
10 de marzo de 2023, "Sobre la Aprobacién de las Directrices para el Desarrollo de la Infraestructura
de Repostaje de Hidrégeno y la Promocion del Uso de Vehiculos de Carretera Propulsados por
Hidrégeno en Lituania"

el ey de la Republica de Lituania sobre Condiciones Especiales de Uso del Suelo

eLey de la Republica de Lituania sobre Gas Natural

eLey de la Republica de Lituania sobre Construccion

eOrden del Ministro de Medio Ambiente de la Republica de Lituania sobre la aprobacién de los
requisitos de proteccion ambiental (excepto la atmosférica) para el disefio, la construccién y la
operacion de estaciones de servicio de combustibles liquidos (LAND 1-2003)

oOrden del Ministro de Medio Ambiente de la Republica de Lituania sobre el reglamento técnico de
construccion, art. 1.01.03:2017 “Clasificacion de Construcciones”

el ey de Carreteras de la Republica de Lituania

)

Uso del suelo J

e ey sobre condiciones especiales de uso de la tierra de la Republica de Lituania

1

)|

Construccién |

eQOrden del Ministro de Medio Ambiente de la Republica de Lituania n.° D1-878 de 12 de diciembre
de 2016

)

Medio ambiente |

eLey de Evaluacion de Impacto Ambiental de las Actividades Econémicas Planificadas de la Republica
de Lituania

oOrden del Ministro de Salud de la Republica de Lituania n.° V-362, de 10 de mayo de 2007
eOrden del Ministro de Salud de la Republica de Lituania n.° V-604, de 13 de junio de 2011

o¢Orden del Ministro de Medio Ambiente de la Republica de Lituania n.° D1-528, de 15 de julio de
2013

1

Otros J

eQOrden n.° 4-791 del Ministro de Economia de la Republica de Lituania, de 11 de diciembre de 2015
oOrden n.° 11V-24 del Jefe de la Inspeccién de Metrologia de Lituania, de 31 de marzo de 2016
oOrden n.° 4-523 del Ministro de Economia de la Republica de Lituania, de 1 de agosto de 2014

eQOrden n.° D1-546 del Ministro de Medio Ambiente de la Republica de Lituania, de 16 de septiembre
de 2009

oL ey de Energia de la Republica de Lituania
eLey de Metrologia de la Republica de Lituania

17 https://data.kurklt.lt/wp-content/uploads/2023/04/6-gaire.-Rekomendacijos.pdf
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d. SUIZA

Departamento de
Ordenacion del
Territorio, Medio
Ambiente y Construccién

autoridades

Puntos de contacto para las

Direccién de
Instituciones, Agricultura

y Silvicultura

Departamento de
- Asuntos Econdémicos y
Formacion Profesional

Departamento de
Seguridad, Justiciay
Deportes

Figura 27 Kubel en el cantén de San Galo [8]
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Solicitud preliminar y
solicitud de permiso
de construccién
Ventanilla cantonal
del municipio

Punto de
contacto

autoridad
es

paralas

Andlisis y
recomendacion para
la atencion de la
Oficina Cantonal -
Oficina de
Construccion y
Ordenacion del
Territorio (BRPA) -
Participaron las
siguientes
autoridades
cantonales:

O o O O
® ® o
o o
Direccion .. .,
e Oficina d_e, Construcc-lon-y
Ot e Ordenacion del Territorio
n del
- Territorio, Oficina de Ingenieria Civil — -
Medio SeCC|on.<,je
Ambiente y Oficina de Movilidad Proteccion
Construcci . : : Acustica
6n (RUBD) Oficina de Medio Ambiente | ——
Seccion de
Aguas
Distrito
Forestal, Fauna
Direccién Oficina de Bosques y y Caza, Fauna
de Naturaleza, Comision de Acudticay
Institucion Riesgos Naturales Pesca,
es, Naturaleza 'y
- Agricultura Paisaje
y Oficina de Agricultura, Sector
Silvicultura “de Desarrollo Rural, Proteccion
(ILFD) del Suelo
Direccion
de Asuntos Oficina de Energia
Econémico
H sy Oficina para el Mercado
Formacion Laboral (Concepto de
Profesional Seguridad)
(VWBD)
KGV, Seguro Cantonal de
Direccion Edificios, Proteccién contra
de Incendios, Evaluacién de
] Seguridad, ‘ Riesgos
Justiciay
Deportes |AMA, Oficina para el Mercado
(SJSD) Laboral
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~ Autoridades cantonales

— Municipio

TISG (Apoyo a los
~| proyectos de integracion
de la asociacion St.Gallen)

Figura 29 Proyecto Birsfelden en el cantén de Basilea-Campifa [8]
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AN

Se requieren

acuerdos

H2 segun la

especiales para
la construccién
de la planta de

legislacion de
construcciéon

v

/

El proyecto

estd sujeto ala
Ordenanza de

Accidentes
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~

7 , ™
Se elaboré un
informe de
incidentes

~

Procedimiento

de Aprobacién
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4 o
Procedimiento

de solicitud de
permisos de

construccion
- v

s D
Solicitudes a la
Inspeccién
Federal de
Instalaciones

de Alta Tension
N /

Figura 30 Proyecto Wildegg-Brugg en el cantén de Argovia [8]
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Permiso de construccién

Legislaciéon cantonal

Se presenta en el municipio donde se ubica el proyecto

Permiso de Planificacién

Ley Federal del Trabajo

Autoridad: Organo de Control Cantonal (Inspeccién Cantonal del Trabajo)

Permiso de Planificacién para Instalaciones Eléctricas

Ley Federal de Electricidad

Licencia de funcionamiento

Ley Federal del Trabajo

Autoridad: Autoridad Cantonal

Componentes eléctricos

Notificar a: Inspeccién Federal de Instalaciones de Corrientes Pesadas (ESTI)

Demostrar el cumplimiento del sistema

Ley de Seguridad de Productos (PrSG)

Certifica: Organismos de Control Cantonales

Puesta en marcha de equipos a presion

Ordenanza sobre el Uso de
Equipos a Presion (DGVV)

Seguro suizo de salud y seguridad en el trabajo (SUVA)

Inspeccion de equipos

Boiler Inspection, un departamento especializado de la
Asociacion Suiza de Inspecciones Técnicas (SVTI)

Notificar a las autoridades competentes para que acepten los
diferentes componentes del edificio e instalaciones para los que
se ha solicitado el permiso

Pruebas de cumplimiento de
equipos

Aplicar a: Fabricante

Solicitud de permiso de
funcionamiento antes de iniciar la

Emitido por la autoridad cantonal

produccion
Copia de conformidad de la notificacion del equipo a presion y del ETSI
permiso de funcionamiento
DGV SR 930.114
Normativa nacional
Normativa cantonal
Ordenanza sobre productos eléctricos de baja tension NEV SR
734.26
Normativa aplicable Ordenanza sobre compatibilidad electromagnética VEMV SR

DGV SR 930.11 734.5

Ordenanza de seguridad de maquinaria MaschV SR 819.14

Reglamento sobre equipos y sistemas de proteccién para su
uso en atmosferas potencialnjente explosivas VGSEB SR 734.6
Areas

Organo de Cumplimiento

Organismo aprobado por la CE
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Evaluacion estandar Los edificios deben corresponder al uso previsto de la zona y estar en suelo urbanizado

Autoridades competentes Oficina Federal de Medio Ambiente (FOEN)

Ley de Proteccién Ambiental
.. . Normativa aplicable Normas relativas a: Conservacion de la naturaleza y el patrimonio; Proteccién del paisaje; Proteccién
Evaluacion ambiental ., . P
contra el agua; Conservacién de los bosques; Caza; Pesca; Ingenieria genética
Si no esta sujeto a una EIA Declaracion ambiental simple
Procedimiento regulado por Capitulo 3 de la Ley de Proteccion Ambiental y la Ordenanza de Evaluacién de Impacto Ambiental

Reglamento de accidentes graves (StFV)

Autoridad de
aplicacion - Oficina
Federal Suiza de
Energia (SFOE)
Autoridad de
Supervision para la
Implementacién -
FOEN

Preparacion para

. Normativa aplicable
accidentes graves

Ordenanza sobre accidentes graves

Derecho del trabajo
Ordenanza de Prevencion de Accidentes

Normati licabl . . .
ormativa aplicable Ordenanza sobre la proteccion de la seguridad y la salud de los empleados en el uso de equipos a

Evaluacién de riesgos

presion
Sé parte de Ley de Proteccién del Uso de Edificios e Instalaciones (PGV-ArG)
Protecc:zindgontra el Normativa aplicable Ordenanza de proteccion contra el ruido (LSV)
Autoridad: Asociacion
Prot.e CC|on.contra Normativa aplicable Normativa de proteccién contra incendios de VKF de Aseguradores
incendios Cantonales de
Incendios

Sé parte de PGV-ArG
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Se refiere ala
@ Normativa aplicable VUV (Ordenanza.lemana sobrgyel uso de edificios e instalaciones) Directiva ATEX Works
Proteccién contra 1999/92/CE
explosiones Herramienta de
especificacion de Folleto de Suva 2153-d, "Proteccién contra explosiones: principios, requisitos minimos y zonas"

procedimientos legales
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e. PAISES BAJOS

eLey de Licencias Ambientales (Disposiciones Generales) (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht - Wabo)

eMejor Tecnologia Disponible (MTD)
eDecreto de Actividades (Activiteitenbesluit)

Requisitos de integridad técnica

eDecreto sobre Equipos a Presion (Ley de Productos Basicos)
(Warenwetbesluit drukapparatuur - WBDA)

e egislacion sobre atmodsferas explosivas (ATEX 95)

Funcionamiento

e egislacion sobre atmosferas explosivas (ATEX 137)
eDecreto sobre Equipos a Presion (Ley de Productos)

eInventario y evaluacién de riesgos (Risico inventarisatie en evaluatie
- RI&E)

eLey de Condiciones Laborales (Arbeidsomstandighedenwet)
eServicio interno de bomberos (Bedrijfsbrandweer)
eNormas nacionales e internacionales de operacion

Requisitos de contexto espacial

eDecreto de Construccion (Bouwbesluit)

eDecreto sobre Seguridad Externa (Establecimientos) (Besluit
externe veiligheid inrichtingen - Bevi)

Transporte

eLey de Transporte de Sustancias Peligrosas (Wet vervoer gevaarlijke
stoffen)

eLey de Buques (Schepenwet)

eReglamento sobre el transporte terrestre de sustancias peligrosas
(Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen - VLG)
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General

Ley de Licencias Ambientales
(Disposiciones Generales) (Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht - Wabo)

Decreto sobre la Ley del Medio Ambiente (Besluit omgevingsrecht - Bor)

Reglamento Ministerial sobre
Derecho Ambiental (Ministeriéle
regeling omgevingsrecht - Mor)

En el anexo 1 de la Bor se
indican los establecimientos
gue requieren una licencia
medioambiental

Mejor tecnologia disponible (MTD)

De conformidad con el articulo 9.2 del Mor, la autoridad competente
tendrd en cuenta las MTD al conceder una licencia

Decreto de actividades
(Activiteitenbesluit)

También llamado Decreto sobre las normas generales para la
gestion ambiental de los establecimientos (Barim: Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Proporciona pautas ambientales generales
organizaciones que no requieren una licencia.
Clasifica tres tipos de establecimientos: A, By C.

Los establecimientos de tipo A y B se rigen plenamente por
las normas generales del Decreto de actividades.

Los establecimientos tipo C deben tener una licencia, donde
para ciertas actividades son directamente aplicables algunas
reglas del Decreto de Actividades.

para

Requisitos de integridad técnica

Decreto sobre equipos a
presion (Ley de productos
basicos) (Warenwetbesluit
drukapparatuur - WBDA)

Ha sido transpuesto en el Decreto de Equipos a Presion (Ley
de Productos Bdsicos) (WBDA)

Establece los criterios de fiabilidad técnica de los sistemas
utilizados para el almacenamiento y la manipulacién de gases
o liquidos a presion

Ciertas cosas no estan reguladas en el Decreto. Esto significa
gue se aplica la Ley de Condiciones de Trabajo

En los casos en que no se aplique ninguna de estas leyes, la
responsabilidad del fabricante por productos hacia sus
clientes sera suficiente

El Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo (SZW) designa
agencias nacionales de inspeccién, denominadas "AKI" en
neerlandés

Legislacion sobre atmdsferas
explosivas (ATEX 95)

Se transpone en el Decreto sobre equipos a prueba de
explosiones (Ley de productos bdsicos)

Aborda la integridad técnica y establece regulaciones
especificas para dispositivos y sistemas de seguridad
utilizados en atmoédsferas que pueden representar un riesgo
de explosion.
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Legislacion sobre atmésferas
explosivas (ATEX 137)

Para empresas con riesgo de explosién

Establecido en la Ordenanza sobre las condiciones de trabajo
(Arbeidsomstandighedenbesluit

Describe los requisitos minimos para crear un entorno de
trabajo seguro y saludable para los empleados.

Estas directrices estan incluidas en la legislacion y
reglamentos de salud y seguridad (ARBO)

La persona responsable debe preparar un informe de
seguridad. Este informe es un componente del RI&E

Operacion

Decreto sobre equipos a
presion (Ley de productos
basicos)

Incluye requisitos de integridad técnica y algunos requisitos
operativos, pero no aborda competencias especificas para
trabajar en instalaciones con sustancias peligrosas

Inventario y Evaluacién de
Riesgos (Rlsico-inventarisatie
en evaluatie - RI&E)

Cada empresa debe determinar si el trabajo puede
representar un peligro o causar dafos a la salud de los
empleados. Esto se llama RI&E y debe registrarse por escrito,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Ley de condiciones de
trabajo
(Arbeidsomstandighedenwet)

Establece los derechos y obligaciones tanto de los
empleadores como de los empleados con respecto a las
condiciones de trabajo

Ordenanza sobre las condiciones de trabajo
(Arbeidsomstandighedenbesluit)

Establece reglas adicionales que tanto los empleadores como
los empleados deben cumplir para prevenir riesgos de salud y
seguridad (regulaciones especificas) y contiene reglas
diferentes y adicionales para varios sectores y categorias de
empleados.

Empresarios y empleados llegan a acuerdos sobre cémo
cumplir con la normativa, lo que puede reflejarse en los
llamados Catalogos de Seguridad y Salud

Si un sector no toma la iniciativa de desarrollarlo, la
Inspeccidn de Asuntos Sociales y Trabajo (SZW) puede tomar
la iniciativa de desarrollar un folleto de salud y seguridad

para el sector

Servicio de bomberos interno
(Bedrijfsbrandweer)

Esto determina qué establecimientos deben tener su propio
departamento de bomberos

La Guia del Servicio Interno de Bomberos (werkwijzer
Bedrijfsbrandweren) es una guia para designar un
departamento de bomberos interno

Normas nacionales e
internacionales para el
funcionamiento

Estas normas describen un método para una operacion
segura utilizando un sistema de gestién de seguridad

Ejemplos
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Serie de Evaluacion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (OHSAS) 18001 para
sistemas de gestion de SST

Acuerdo técnico
holandés NTA 8620
para sistemas de
gestién de seguridad
de las empresas Brzo

. Decreto de construccion (Bouwbesluit®*
Requisitos para el contexto

espacial

Incluye reglas
generales para la
seguridad contra
incendios en edificios y
Su uso

Decreto de Seguridad Externa (Establecimientos) (Besluit
externe veiligheid inrichtingen - Bevi)**

Transporte

e Regulado por convenios internacionales, que se encuentran, junto con su transposicién, en los
reglamentos ministeriales de la Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (Wet vervoer gevaarlijke

stoffen) y la Ley de Buques (Schepenwet)
e A este respecto, son importantes los siguientes convenios internacionales:
o ADR para el transporte por carretera

o Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

(Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen - VLG)

o Contiene regulaciones especificas para el transporte de sustancias peligrosas por carretera

. Establece la compartimentacién contra incendios para controlar los incendios,
permitir un escape seguro y evitar que los incendios se propaguen a otros edificios.
Para las nuevas construcciones, los edificios deben dividirse en un area Gtil de no
mas de 1,000 m” y, en algunos casos, hasta 2,500 m? (para instalaciones de
almacenamiento de sustancias peligrosas empaquetadas, el limite de 1,000 m” es
PGS 15). Para areas utilizables mas grandes, se debe demostrar una seguridad
equivalente. Esto se puede hacer utilizando el informe de evaluacién "Método de
control de incendios" (edicién de 2007). La norma NEN 6068 establece como se

determinara esta resistencia al paso del fuego y al flashover (WBDBO).

**: Esta vinculado a la Ley de Gestion Ambiental y tiene como objetivo limitar los
riesgos a los que estan expuestos los ciudadanos en su entorno vital debido a las
actividades que involucran sustancias peligrosas realizadas en los establecimientos,
hasta un limite establecido. En virtud de esto, un decreto ministerial (REVI)
establece las distancias que deben observarse en varios sectores industriales. En el
caso de otras empresas, como Brzo, la distancia requerida se definira a través de un
andlisis de riesgos aplicando los estandares de calculo estipulados en el BEVI.
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